# Rapport d'évaluation

| | |
|---|---|
| **Secteur d'affaires** | **Travaux de construction** |
| **Dossier n°** | **DCSLPDS54-16-04** |
| **Titre du dossier** | **Projet de réaménagement du parc Sans Nom** |
| | Les entreprises de construction Ventec inc. |

## Liste des critères par thème

| | | Pointage à saisir | Pondération des critères |
|---|---|---|---|
| **Aspect de la conformité technique** | **30%** | | |
| L'obtention des licenses et permis requis | | 5 | 5 |
| Le respect des plans et devis | | 4 | 5 |
| Le respect des normes, lois et règlements en vigueur | | 4 | 5 |
| Performance à la mise en service | | 4 | 5 |
| | **Total du thème** | **17** | **20** |
| | **Points pour ce thème** | | **25,5** |
| **Respect des délais et des échéanciers et aspects financiers** | **30%** | | |
| Respect des échéanciers originaux | | 4 | 5 |
| Le respect des échéanciers par les sous-traitants | | 4 | 5 |
| Le suivi des échéanciers à court terme | | 4 | 5 |
| Ponctualité de la main d'oeuvre | | 4 | 5 |
| Le respect du budget (fin) | | 4 | 5 |
| La négociation des ordres de changement (fin) | | 3 | 5 |
| | **Total du thème** | **23** | **30** |
| | **Points pour ce thème** | | **23,0** |
| **Fourniture et utilisation des ressources** | **10%** | | |
| Prestation du chargé de projet (disponibilité, compétence & expérience)- rh | | 4 | 5 |
| Prestation du surintendant (disp, comp, et exp)- rh | | 4 | 5 |
| Nombre et compétence des opérateurs sur le chantier- rh | | 4 | 5 |
| Équipements adéquats et suffisants pour le chantier- eq | | 4 | 5 |
| Capacité de la main d'oeuvre- rh | | 4 | 5 |
| Installations temporaires de chantier- eq | | 4 | 5 |
| Le respect de toutes les certifications requises- rh | | 4 | 5 |
| | **Total du thème** | **28** | **35** |
| | **Points pour ce thème** | | **8,0** |
| **Organisation et gestion** | **10%** | | |
| L'ordonnancement des travaux | | 4 | 5 |
| Coordination des sous-traitants | | 4 | 5 |
| Encadrement des employés | | 4 | 5 |
| L' autocontrôle ou l'assurance qualité en chantier | | 4 | 5 |
| Mise en place d'actions correctives au besoin | | 4 | 5 |
| Propreté des lieux en cours & à la fin des travaux | | 4 | 5 |
| | **Total du thème** | **24** | **30** |
| | **Points pour ce thème** | | **8,0** |
| **Communication et documentation** | **10%** | | |
| La qualité des communications | | 4 | 5 |
| La transmission des documents requis à temps | | 3 | 5 |
| L'organisation des rencontres de chantier | | 4 | 5 |
| Qualité et exactitude des décomptes et des factures (fin) | | 4 | 5 |
| La préparation des "tel que construit" | | 4 | 5 |
| La qualité et pertinence des rapports de chantier | | 4 | 5 |
| | **Total du thème** | **23** | **30** |
| | **Points pour ce thème** | | **7,7** |
| **Santé et sécurité** | **10%** | | |
| La qualité des communications | | 4 | 5 |
| La transmission des documents requis à temps | | 4 | 5 |
| L'organisation des rencontres de chantier | | 4 | 5 |
| | **Total du thème** | **12** | **15** |
| | **Points pour ce thème** | | **8,0** |
| **Pointage total pour la pondération des thèmes (%)** | **100%** | | **80,2** |

Note
Les valeurs de ce tableau sont fournies à titre indicatif.

| Échelle d'attribution des notes selon la valeur du critère | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **APPRÉCIATION** | **5** | **10** | **15** | **20** | **25** | **30** |
| **Excellente** (90 % à 100 %)<br>Dépasse substantiellement sur tous les aspects le niveau de rendement recherché pour ce critère | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| **Plus que satisfaisante** (71 % à 89 %)<br>Dépasse pour plusieurs éléments importants le niveau de rendement recherché pour ce critère | 4 | 8 ou 9 | 11 à 14 | 15 à 19 | 18 à 24 | 22 à 29 |
| **Satisfaisante** (= 70 %)<br>Répond en tout point au niveau de rendement recherché pour ce critère | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 17,5 | 21 |
| **Insatisfaisante** 40 % à 69 %<br>N'atteint pas pour quelques éléments importants le niveau de rendement recherché pour ce critère | 2 ou 3 | 4 à 6 | 7 à 10 | 8 à 13 | 10 à 17 | 12 à 20 |
| **Médiocre** < 40 %<br>N'atteint pas sur plusieurs aspects le niveau de rendement recherché pour ce critère | 1 | 1 à 3 | 1 à 6 | 1 à 7 | 1 à 9 | 1 à 11 |
| **Nulle** = 0 %<br>Aucune information dans l'offre permettant d'évaluer ce critère | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Commentaires

***Le chantier s'est bien déroulé,les travaux ont bien été exécutés. L'entrepreneur a fourni un bon rendement et une bonne collaboration durant les travaux au terrain. Cependant, le délai était trop long pour la remise des offres de changement et des décomptes.***

**Évaluation réalisée par** Luc Gosselin **Date** 10-11-2016 **Signature**

**Personne désignée** Chef de division **Date** 10-11-2016 **Signature**