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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 13 juillet 2023 à 9 h 

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

10.02 Période de questions du public

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder un contrat à l'entreprise Environnement Routier NRJ inc. ayant pour objet l'exécution de 
travaux de voirie, de signalisation et de feux de circulation de la rue de Verdun entre la rue Godin 
et le boulevard Henri-Duhamel dans l'arrondissement de Verdun / Dépense totale de 
9 069 169,27 $, toutes taxes incluses (contrat : 7 021 089,45 $, contingences : 1 053 163,42 $ et 
incidences : 994 916,40 $ taxes incluses) / Appel d'offres public S23-005 (1 soumissionnaire). 
(1236277003)

20.02 Accorder un contrat à l'entreprise Environnement Routier NRJ inc. ayant pour objet l'exécution de 
travaux de réaménagement géométrique, d'agrandissement de trottoir, de réfection de chaussée, 
de marquage et d'ajout de signalisation pour la sécurisation de la bande cyclable de la rue 
Gilberte-Dubé, entre le boulevard Gaétan-Laberge et le parc Alfred-Sauvé, dans l'arrondissement 
de Verdun / Dépense totale de 1 905 384,02 $ toutes taxes incluses (contrat : 1 524 307,22 $ 
contingences : 152 430,72 $ et incidences : 228 646,08 $ taxes incluses) / Appel d'offres public 
S23-011 (1 soumissionnaire). (1236277004)

40 – Réglementation

40.01 Édicter une ordonnance relative à l'événement public « Jeux écossais de Montréal ». 
(1234637009)

51 – Nomination / Désignation

51.01 Approuver la nomination de Mme Stéphanie Zhao LIU (100284603) à titre de secrétaire 
d'arrondissement au sein de l'arrondissement de Verdun ainsi que Mme Diane Garand 
(100857999) à titre de secrétaire d'arrondissement substitut. (1234588002)
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70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.01

2023/07/13
09:00

Dossier # : 1236277003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des études
techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Environnement Routier NRJ
inc. ayant pour objet l'exécution de travaux de voirie, de
signalisation et de feux de circulation de la rue de Verdun entre
la rue Godin et le boulevard Henri-Duhamel dans l'arrondissement
de Verdun / Dépense totale de 9 069 169,27 $, toutes taxes
incluses (contrat: 7 021 089,45 $, contingences: 1 053 163,42
$ et incidences: 994 916,40 $ taxes incluses) / Appel d'offres
public S23-005 (1 soumissionnaire).

Il est recommandé :

1. d’autoriser une dépense maximale de 9 069 169,27 $; 

2. d'accorder à Environnement Routier NRJ In ., plus bas soumissionnaire
conforme, un contrat ayant pour objet l'exécution des travaux de voirie, de
signalisation et de feux de circulation de la rue de Verdun entre la rue Godin et
le boulevard Henri-Duhamel, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 7 021 089,45 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public (# de l'appel d'offres: no S23-005) ; 

3. d'autoriser une dépense de 1 053 163,42 $, taxes incluses, à titre de budget
de contingences; 

4. d'autoriser une dépense de 994 916,40 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

5. de procéder à une évaluation du rendement de la compagnie Environnement
Routier NRJ INC. 

6. 2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 97.3% par
l'agglomération de Montréal et 2,7% par la ville centre.

Ce dossier ne sera pas présenté à la Commission sur l'examen des contrats pour les raisons
suivantes:

les arrondissements ne sont pas tenus de présenter les dossiers à la Commission sur



l'examen des contrats (CEC);
La CEC, composée d'élus, a comme objectif d'émettre une recommandation d'octroi,
basée sur les éléments présentés par le gestionnaire du contrat. Le document en
pièce jointe présente les éléments qui auraient été présentés à la CEC. Ces éléments
permettent ainsi au conseil d'arrondissement de Verdun de recommander l'octroi du
contrat.

Signé par Marlène M GAGNON Le 2023-07-13 10:09

Signataire : Marlène M GAGNON
_______________________________________________

directeur(-trice)-cult. sp. lois. dev.soc. arrondissementissement
Verdun , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement

social



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1236277003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des études
techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Environnement Routier NRJ
inc. ayant pour objet l'exécution de travaux de voirie, de
signalisation et de feux de circulation de la rue de Verdun entre
la rue Godin et le boulevard Henri-Duhamel dans l'arrondissement
de Verdun / Dépense totale de 9 069 169,27 $, toutes taxes
incluses (contrat: 7 021 089,45 $, contingences: 1 053 163,42
$ et incidences: 994 916,40 $ taxes incluses) / Appel d'offres
public S23-005 (1 soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

Le présent addenda vise à apporter les modifications suivantes au sommaire décisionnel
initial:
JUSTIFICATION 
Section Explication des écarts, remplacement de la dernière phrase par la suivante:

Commission sur l'examen des contrats: Ce dossier n'a pas à être soumis à la Commission
sur l'examen des contrats puisque les arrondissements n'y sont pas assujettis. Compte
tenu de l'écart de plus de 20%, qu'un seul soumissionnaire a déposé une soumission et
que le montant du contrat est de plus de 3M$, un document a été préparé, tel qu'il aurait
été présenté à la Commission sur l'examen des contrats.

ASPECT FINANCIER
Un négociation a eu lieu le 7 juin dernier. Un bordereau révisé a été émis et est joint au
présent addenda. Les informations financières sont les suivantes (les modifications sont
en bleu):

La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 9 069 169,27 $ (taxes
incluses), dont 7 021 089,45 $ pour le contrat et 1 053 163,42 $ pour les contingences
(15%) et 994 916,40 $ pour les incidences (15% *). Elle sera assumée comme suit :

Un montant maximal de 7 567 649,03 $ (net de ristourne) sera financé par le
règlement d’emprunt 45000 de compétence d'agglomération RCG 23-004
Aménagements cyclables CM23 0091
Un montant maximal de 491 477,98 $ (net de ristourne) sera financé par le
règlement d’emprunt 45009 de compétence d'agglomération RCG 19-035 Travaux
maintien réseau cyclable CG219 0633 (pour les travaux d'éclairage)
Un montant maximal de 34 803,36 $ (net de ristourne) sera financé par le
règlement d’emprunt 55859 de compétence d'agglomération RCG 20-043 pistes



cyclables CG20 0711 dans le Programme de maintien des infrastructures routière
(trottoirs)
Un montant maximal de 187 429,99 $ (net de ristourne) sera financé par le
règlement d’emprunt 59071 de compétence locale, 23-007 Sécurisation du réseau
routier Vision Zéro CM23 0194  dans le Programme du PSAÉ

Le montant précisé de 7 567 649,03 $ (net de ristourne) est le total approuvé par l'appel
à projet pour les 3 projets planifiés en réalisation 2023 via le programme 45000:

A85_VER22-0948: 2 428 525 $ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et
un montant additionnel 974 257,70 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un
montant total de 3 402 782,70 $ (net de ristourne)
A85_VER-0949: 2 463 738 $ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et un
montant additionnel 558 002,88 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un
montant total de 3 021 740,88 $ (net de ristourne)
A85_VER22-0952: 826 776 $ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et
un montant additionnel 316 349,45 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un
montant total de 1 143 125,45 $ (net de ristourne)

* Prendre note que, pour les incidences, la valeur correspondante à 15% est de 1 053
163,42 $. Un montant de 58 247,02 $ autorisé via le GDD 2236277001 pour une
dépense d'incidence est exclu du montant demandé via le présent GDD. 

Le montant total,  en net de ristourne, est de  8 281 360,37 $, pour l'ensemble des
programmes.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au Programme
décennal d'immobilisation (PDI) 2023-2032 et est réparti comme suit pour chacune des
années (en milliers de $) :

Programme 2023
(K $)

2024
(K $)

TOTAL
(K $)

45000 – Réseau Express Vélo
et développement du réseau
cyclable

2 000 5 568
7
568

45009 Travaux maintien
réseau cyclable

0 491 491

55859 Programme de
maintien des infrastructures
routière (trottoirs)

0 35 35

59071 - Programme
PSAE Vision Zéro : Mise en
oeuvre des mesures de
sécurisation

0 187 187

Cette dépense sera assumée à :

91,4 % par le règlement d'emprunt 45000 de compétence d'agglomération;
5,9% par le règlement d'emprunt 45009 de compétence d'agglomération;
0,4 % par le règlement d'emprunt 55859 de compétence CORPO ( locale) ;
2,3 % par le règlement d'emprunt 59071 de compétence CORPO ( locale) .



Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des
finances.

CALENDRIER
Le calendrier suivant s'applique:

Conseil d'arrondissement spécial pour le présent addenda:13 juillet 2023;
Émission du bon de commande conformément au résultat de la négociation:
semaine du 17 juillet 2023;
Réunion de démarrage: 19 juillet 2023;
Début du chantier: semaine du 21 août 2023;
Interruption hivernale;
Poursuite des travaux au printemps 2024.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Mona NOVAC, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Ève LEDUC, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Simona STOICA STEFAN, Verdun

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Véronique DORVAL
ingenieur(e)



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1236277003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des études
techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Environnement Routier NRJ inc.
ayant pour objet l'exécution de travaux de voirie, de signalisation
et de feux de circulation de la rue de Verdun entre la rue Godin
et le boulevard Henri-Duhamel dans l'arrondissement de Verdun /
Dépense totale de 9 629 448,20 $, toutes taxes incluses
(contrat: 7 452 073,24$, contingences de 1 117 810,99 $ et
incidences de 1 059 563,97$ taxes incluses) / Appel d'offres
public S23-005 (1 soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit sa mission de planifier et de
développer le réseau cyclable de l'agglomération de Montréal, afin d'offrir à la population de
l'île de Montréal, des alternatives supplémentaires pour ses déplacements par des axes
cyclables confortables et sécuritaires. Ces liens cyclables permettent d'améliorer la qualité
de vie des citoyens en offrant plus de liberté, de développement social et d'équité.
Dans le but de poursuivre le développement de sa programmation vélo 2023-2026 annoncée
en début d'année, et comme les travaux sont exécutés dans le réseau cyclable identifié au
Plan Vélo 2019 , dont la compétence est déléguée par le conseil d'agglomération à la ville
centre, une délégation en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) et de l'encadrement administratif no C-OG-SUM-P-20-
002, a été faite pour le tronçon suivant :

rue de Verdun, entre la rue Godin et le boulevard Henri-Duhamel

De façon plus détaillée, les interventions incluses au présent contrat visent les objectifs
suivants :

Améliorer l’expérience cycliste en la rendant plus sécuritaire et plus confortable;
Améliorer la sécurité pour l’ensemble des usagers de la route en lien avec la Vision
Zéro , notamment avec une signalisation distincte aux abords des écoles et des
carrefours surélevés en pavés ;
Améliorer la qualité de vie des riverains en apaisant la circulation automobile dans le
secteur, notamment avec la réduction des voies de circulation et la végétalisation des
abords de rue;
Contribuer à l’objectif de la Ville de Montréal de devenir carbone-neutre d’ici 2050 en
rendant le vélo plus
attrayant comme moyen de transport;



Encourager le transport actif par l'implantation de voies cyclables plus larges et
protégées partiellement, pour les personnes vulnérables, notamment les enfants (3
écoles sur le tronçon);
Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de
développement durable.

Ce contrat contribue donc à l'atteinte de l'objectif qui consiste en l'augmentation de l'offre
de transport à vélo et la sécurité des piétons vulnérables.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA23 210043 - 7 mars 2023 : Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en
charge, dans le cadre de l'édition 2023 du Programme d'aménagement de rue artérielle et
d'aménagements cyclables , la réalisation des travaux (conception, appel d'offres et
surveillance) visant la sécurisation et la bonification du lien cyclable de la partie de la rue de
Verdun comprise entre la rue Godin et la rue Henri-Duhamel situé sur le réseau administratif
artériel de voirie (RAAV) ainsi que la réalisation des travaux (appel d'offres et surveillance)
de mise aux normes de feux de circulation au carrefour Willibrord et de Verdun.
(1236277001);
CE23 0227 - 15 février 2023 : de recommander au conseil municipal : d'accepter les offres
de services des conseils d'arrondissements de prendre en charge la coordination et la
réalisation des travaux d'aménagement de rues artérielles et de voies cyclables pour l'année
2023, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c.C-11.4) (1238935001)

CM23 0178 - 20 février 2023: Accepter les offres de services d'arrondissements de prendre
en charge la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues artérielles et
de voies cyclables pour l'année 2023, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4). (1238935001)

D1236277001- 15 mai 2023 : Accorder à au groupe ABS Inc. un contrat de services
professionnel de 58 247,02 $ taxes incluses, pour la caractérisation et surveillance
environnementale dans le cadre du projet de sécurisation et bonification de la bande
cyclable de la rue de Verdun, dans l'arrondissement de Verdun, - Entente cadre # 1541635-
Appel d'offres publics # 22-1912

DESCRIPTION

En vue d'améliorer la sécurité des usagers, notamment les cyclistes et les piétons, le présent
contrat de travaux de voirie, de signalisation et de feux de circulation de la rue de Verdun
comprend les travaux suivants, selon les numéros de projets correspondant:
A85_VER22-0948: Sécurisation et bonification de la bande cyclable de la rue de
Verdun : A1 - Travaux de réaménagement géométrique sur le réseau artériel
(travaux correctifs des saillies existantes)

La construction d’avancées de trottoir;
La construction de terre-pleins centraux et d’îlots refuge pour piéton;
La construction de quais permanents pour autobus en bordure d’une bande cyclable;
La reconstruction de trottoir monolithe, boulevard et structural en béton;
La reconstruction de chaussée surélevée en pavage (rue locale et bande cyclable);
La reconstruction de carrefour surélevé en chaussée rigide avec un revêtement en
pavé de béton préfabriqué;
La construction de fosses de plantations;
Le marquage standard et le marquage en thermoplastique sur chaussée;
L’ajout de signalisation verticale.



A85_VER22-0949: Sécurisation et bonification de la bande cyclable de la rue de
Verdun : A2 - Travaux d’aménagement cyclables (marquage sur chaussée et
interventions transitoires)

La fourniture et mise en place de bordures de béton préfabriquées ancrées;
La construction de quais transitoires pour autobus en bordure d’une bande cyclable;
Le planage-pavage de chaussée;
Le marquage standard et le marquage en thermoplastique sur chaussée;
L’ajout de signalisation verticale.

A85_VER22-0952 Sécurisation et bonification de la bande cyclable de la rue de
Verdun : A3 - Travaux de réaménagement géométrique sur le réseau artériel &
travaux d’aménagements de rues locales (travaux au carrefour Willibrord et de
Verdun)

La fourniture et installation d’un système de feux de circulation, incluant tous les
travaux de nature électrique;
La construction de bases et conduits d’éclairage;
La construction d’avancées de trottoir;
La reconstruction de trottoir monolithe, boulevard et structural en béton;
La reconstruction de chaussée surélevée en pavage (rue locale et bande cyclable);
La reconstruction de carrefour surélevé en chaussée rigide avec un revêtement en
pavé de béton préfabriqué;
La construction de fosses de plantations;
Le marquage standard et le marquage en thermoplastique sur chaussée;
L’ajout de signalisation verticale;

L'ensemble du tronçon est concerné par les projets A85_VER22-0948 et 0949, la distinction
relève de la nature de l'intervention. Le projet A85_VER22-0952 concerne uniquement le
carrefour Willibrord / de Verdun.

Des contingences représentant 15 % de la valeur du contrat doivent être prévues, entre
autres, pour
couvrir les imprévus pouvant survenir lors de la réalisation des travaux, tel que :

Remplacement de puisards défectueux;
Reconstruction de zone élargie de trottoirs selon les conditions existantes;
Dépassement des quantités;
Disposition de sols davantage contaminés qu'anticipé (caractérisation à venir);
Autres imprévus.

Des incidences représentant 15% de la valeur du contrat doivent être prévues, entre autres,
pour couvrir les dépenses suivantes, par l'entremise divers contrats à venir:

Études préalables:
Sondage in situ;
caractérisation environnementale des sols;

Surveillance (incluant la surveillance environnementale);
Fourniture et installation de quai modulaire temporaire;
Conception pour le pavé;
Fourniture de compteur vélo permanent;
Fourniture de support à vélo et station d'entretien;
Rehaussement de couvercle de puits d'accès de la CSEM et BELL;



Fourniture et plantation de végétaux;
Fourniture et installation d'oriflamme (signalétique vélo);
Fourniture et installation de projection lumineuse au sol (symbole vélo);
Autres dépenses imprévues à ce jour.

JUSTIFICATION

Appel d'offres public S23-005: Travaux de voirie, de signalisation et de feux de
circulation de la rue de Verdun de la rue Godin au boulevard Henri-Duhamel

Date de lancement de l'appel d'offres : 20 avril 2023;
Date d'ouverture des soumissions : 16 mai 2023;
Dans le cadre du processus de cet appel d'offres public, au total six (6) entreprises se
sont procuré les documents d'appel d'offres sur le système électronique d'appel
d'offres (SEAO) et une (1) entreprise a déposé une soumission conforme.

Sur un total de six (6) preneurs du cahier de charges, une (1) firme a déposé une soumission
conforme, soit dans une proportion de 17 %. À noter toutefois que quatre (4) des preneurs
du cahier de charges étaient des sous-traitants potentiels et non des entrepreneurs
généraux pouvant soumissionner pour le contrat. Des deux (2) preneurs du cahier de charges
pouvant soumissionner en réponse au présent appel d'offre, l'un a transmis un avis de
désistement, indiquant que son carnet de commande est complet à ce moment de l'année
pour un projet avec gérance de plusieurs sous-traitants. La liste des preneurs du cahier de
charges et le tableau des résultats de l'appel d'offres sont fournis en pièces jointes.

L'estimation a été réalisée à l'interne par la chargée de projet Véronique Dorval, ing. de la
Division des études techniques de l'arrondissement de Verdun.

Addenda émis :

addenda 01 : le 01 mai 2023 : ajout des items relatifs aux feux de circulation au
bordereau
addenda 02 : le 04 mai 2023 : ajout d'annexe au devis technique spécial de maintien
de la circulation et réponse à deux questions
addenda 03 : le 05 mai 2023 : ajout de travaux relatifs à des boucles de détection et
précision concernant les plaques podotactiles suite à une question
addenda 04 : le 08 mai 2023 : réponses à des questions en lien avec la marquage et
précision des travaux en lien avec les boucles de détection de l'addenda no 3
addenda 05 : le 09 mai 2023 : modification au quai permanent, ajout d'un bateau-pavé
à reconstruire et ajout de marquage
addenda 06 : le 10 mai 2023 ajout de pièces jointes manquantes à l'addenda no 2

Firmes soumissionnaires Prix de base
(taxes incluses)

Contingences
(taxes

incluses)

Total
(taxes

incluses)

Environnement Routier NRJ Inc 7 452 073,24 $ 1 117 810,99 $ 8 569 884,22 $

Dernière estimation réalisée 4 676 650,37 $ 701 497,56 $ 5 378 147,92 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) (la
plus basse conforme – estimation)

3 191 736,30 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) (la
plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

59,35%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) (la deuxième
plus basse – la plus basse)

N/A

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) (la deuxième N/A



plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Explication des écarts
L'écart de prix entre la plus basse soumission et la dernière estimation est de 3 191 736,30 $
( +59,35 %), taxes et contingences incluses. 

L'écart de prix peut s'expliquer par les éléments suivants (les éléments sont énumérés selon
l'ordre d'importance de l'impact monétaire):

Prix des soumissions à la hausse au-delà du 1er mai (impact majeur);
Sous-estimation des coûts associés aux multiples zones d'interventions et aux
multiples disciplines (gérance et mobilisations diverses);
Sous-estimation des coûts associés à la perte de productivité liée au maintien de la
circulation. Coûts répartis sur les postes au bordereaux dont la productivité est réduite
en raison de l'emplacement (intersection avec fort débit de circulation);
Sous-estimation des prix fixes relatifs à certains ouvrages (exemple: bétonnage et
pavage), rendant plus élevé le coût unitaire pour des petites quantités, tel que le
présent projet;
Comparaison des prix estimés avec des prix de contrats réalisés par la ville centre
(quantités plus élevées, contrat avec une moins grande diversité d'ouvrages, etc.;
Type de projet peu fréquent pour un arrondissement et ne correspondant pas aux
interventions habituelles pour les preneurs de cahier de charges pour des travaux en
arrondissement;
Projet atypique.

Une estimation post ouverture des soumissions est en cours de réalisation par une firme
externe, GLT, afin de pouvoir aider l'arrondissement dans la prise de décision pour l'octroi du
présent contrat, en raison de l'écart important des prix. Cette firme a réaliser des
estimations post ouverture pour deux contrats similaires publiés lors de la même période. 

La méthode d'estimation utilisée par le consultant externe correspond à une estimation
catégorie "A" signée par un estimateur membre de l'Association des estimateurs et des
économiste de la construction du Québec et est davantage représentative qu'une estimation
réalisée à partir de prix historiques. La méthode par évaluation des prix historiques est
valable dans la majorité des cas, toutefois, dans le présent cas, l'estimation externe pour
deux autres contrats similaires, a permis de conclure que les estimations initiales tel que
réalisé avant l'ouverture des soumissions sont sous-estimées. 

L'estimation externe est réalisé par une méthode similaire à celle des entrepreneurs (taux de
production, taux horaire de main d'oeuvre et machinerie, frais fixes divers, etc.). L'écart
entre l'estimation externe et le plus bas soumissionnaire est, pour les deux autres cas, de
moins de 20%, ce qui permet de confirmer que les prix de la soumission est raisonnable pour
les travaux à réaliser.

Tous les documents fournis ont été vérifiés pour l’ensemble des soumissions reçues afin de
s’assurer de leur conformité, tels que le formulaire de soumission, le cautionnement de
soumission, la lettre d’engagement, licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ),
l’attestation de Revenu Québec et de l’Autorité des Marchés Publics (AMP).

Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n'a été déclaré non conforme en vertu du
Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038) . 

Les validations suivantes ont été effectuées :

Les soumissionnaires ne font pas partie du Registre des entreprises à licences



restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
Les soumissionnaires ont déposé une attestation valide de Revenu Québec (RQ) avec
la soumission;
Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA);
Les soumissionnaires respectent le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion
contractuelle (18-038);
Les soumissionnaires ne sont pas inscrits sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant (LFRI). 

Commission sur l'examen des contrats: Ce dossier doit être soumis à la Commission
sur l'examen des contrats (écart de plus de 20%, un seul soumissionnaire et le
montant du contrat est de plus de 3M$)

Recommandation :
Nous recommandons d'adjuger ce contrat à l'entreprise : Environnement Routier NRJ Inc .,
sise au 23, avenue Milton, Lachine (Québec) H8R 1K6 dont le numéro d'entreprise est le
suivant: 1142611939

L'évaluation de risque effectuée n'a pas identifié de risque significatif pour la recommandation
d'une évaluation de rendement en vertu de l'encadrement administratif C-OG-APP-D-21-001.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 9 629 448,20 $ (taxes incluses),
dont 7 452 073,24 $ $ pour le contrat et 1 117 810,99 $ pour les contingences (15%) et 1
059 563,97 pour les incidences (15% *). Elle sera assumée comme suit :

Un montant maximal de 8 079 258,37 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt 45000 de compétence d'agglomération RCG 23-004 Aménagements cyclables
CM23 0091
Un montant maximal de 491 477,98 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt 45009 de compétence d'agglomération RCG 19-035 Travaux maintien réseau
cyclable CG219 0633 (pour les travaux d'éclairage)
Un montant maximal de 34 803,36 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt 55859 de compétence d'agglomération RCG 20-043 pistes cyclables CG20
0711 dans le Programme de maintien des infrastructures routière (trottoirs)
Un montant maximal de 187 429,99 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt 59071 de compétence locale, 23-007 Sécurisation du réseau routier Vision
Zéro CM23 0194  dans le Programme du PSAÉ

Le montant précisé 8 079 258,37 $ (net de ristourne) est le total approuvé par l'appel à
projet pour les 3 projets planifiés en réalisation 2023 via le programme 45000:

A85_VER22-0948: 2 428 525 $ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et un
montant additionnel 1 204 481,90 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un
montant total de 3 633 006,90 $ (net de ristourne)
A85_VER-0949: 2 463 738 $ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et un
montant additionnel 762 646,62 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un montant
total de 3 226 384,62 $ (net de ristourne)
A85_VER22-0952: 826 776 $ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et un



montant additionnel 393 090,85 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un montant
total de 1 219 866,85 $ (net de ristourne)

* Prendre note que, pour les incidences, la valeur correspondante à 15% est de 1 117
810,99 $. Un montant de 58 247,02 $ autorisé via le GDD 2236277001 pour une dépense
d'incidence est exclu du montant demandé via le présent GDD. 

Le montant total,  en net de ristourne, est de  8 792 969,70 $, pour l'ensemble des
programmes.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au Programme
décennal d'immobilisation (PDI) 2023-2032 et est réparti comme suit pour chacune des
années (en milliers de $) :

Programme 2023
(K $)

2024
(K $)

TOTAL
(K $)

45000 – Réseau Express Vélo et
développement du réseau
cyclable

4 040 4 040 8 079

45009 Travaux maintien réseau
cyclable

491 0 491

55859 Programme de maintien
des infrastructures routière
(trottoirs)

35 0 35

59071 - Programme PSAE Vision
Zéro : Mise en oeuvre des
mesures de sécurisation

187 0 187

Cette dépense sera assumée à :

91,9 % par le règlement d'emprunt 45000 de compétence d'agglomération;
5,6% par le règlement d'emprunt 45009 de compétence d'agglomération;
0,4 % par le règlement d'emprunt 55859 de compétence CORPO ( locale) ;
2,1 % par le règlement d'emprunt 59071 de compétence CORPO ( locale) .

Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, aux engagements en
changements climatiques et aux engagements en inclusion, équité et accessibilité
universelle. Voir les détails dans la grille d'analyse Montréal 2030 jointe au présent dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure, les impacts sont les
suivants:

un rapport de l'ombudsman indique des préoccupations concernant la sécurité de ce
lien cyclable, notamment en raison des saillies existantes dans l'axe de cette rue, un
report de cet octroi induit un report pour corriger cette problématique;
les travaux ne pourront être complétés en 2023, et le présent contrat pourrait perdre
son financement;



compte tenu des contraintes administratives (délégation, période d'appel d'offres,
etc.), un rejet de cette soumission implique un report des travaux à l'été 2025 (voir le
calendrier ici-bas);
la majorité des travaux permettent une sécurisation aux abords de trois écoles, et ces
travaux sont attendus et demandés par ces écoles;
l'atteinte des objectifs de déploiement de la programmation vélo sera retardée;
un nouvel appel d'offres implique une nouvelle conception et des coûts de conception
supplémentaires;
les prix étant peu prévisible ces derniers années et fortement à la hausse, un report de
la réalisation de ces travaux implique fort probablement une hausse des coûts de
réalisation. Les dernières expériences de l'Arrondissement lors de rejet de soumission
ont résulté en un octroi ultérieur pour un projet d'envergure, au même prix, parfois plus
cher, que celui de la soumission rejetée.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication a été préparé pour le présent projet, dont les principales étapes
sont les suivantes:
En amont

Sondage in situ;
Rencontre commerçants et écoles;
page internet.

Lors de l'octroi

Communiqué de presse;
Avis à la population et aux partenaires;
page internet à jour. 

Au début des travaux

Publication Facebook;
Article sur montreal.ca.

Pendant les travaux

Communication en continu. 

Au terme des travaux

Communication;
Innauguration.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Date limite intervention finances: 9 juin;



Négociation: semaine du 5 juin;
Conseil d'arrondissement: 27 juin;
Semaine du 19 juin: Addenda au présent GDD présentant les conclusions de la
négociation;
Conseil exécutif pour mandat pour Commission d'examen des contrats: 2 août;
Commission d'examen des contrat: 9 août au 5 septembre;
Décision favorable ou défavorable de la CEC;
Si décision favorable de la CEC:

Émission du bon de commande correspondant au montant final suite à la
négociation, pour un montant maximal du montant autorisé au présent GDD;
Octroi de divers contrat via les incidences: à partir d'août 2023;
Démarrage du contrat: 6 septembre au 15 septembre;
Début des travaux: 21 septembre 2024;
Interruption hivernale: 15 décembre au 15 mai;
Fin des travaux: août 2024.

Si décision défavorable de la CEC:
Rejet de la soumission lors du conseil d'arrondissement du 5 septembre;
Modification de la conception;
Dépôt d'un projet en article 85 au printemps 2024;
Réalisation probable à l'été 2025.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Johane MORIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Ève LEDUC, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2023-05-31

Véronique DORVAL Jean CARDIN
Ingénieure Directeur



APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Daniel POTVIN
Directeur par intérim



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.02

2023/07/13
09:00

Dossier # : 1236277004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des études
techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Environnement Routier NRJ
INC. ayant pour objet l'exécution de travaux de réaménagement
géométrique, d'agrandissement de trottoir, de réfection de
chaussée, de marquage et d'ajout de signalisation pour la
sécurisation de la bande cyclable de la rue Gilberte-Dubé, entre
le boulevard Gaétan-Laberge et le parc Alfred-Sauvé, dans
l'arrondissement de Verdun / Dépense totale de 1 905 384,02 $
toutes taxes incluses (contrat: 1 524 307,22 $ contingences:
152 430,72 $ et incidences: 228 646,08 $ taxes incluses) /
Appel d'offres public S23-011 (1 soumissionnaire).

Il est recommandé :

1. d'autoriser une dépense totale de 1 905 384,02 $ (contingences, incidences et taxes
incluses); 

2. d'accorder à Environnement Routier NRJ inc , plus bas soumissionnaire conforme, un
contrat ayant pour objet l'exécution de travaux de réaménagement géométrique,
d'agrandissement de trottoir, de réfection de chaussée de marquage et d'ajout de
signalisation pour la sécurisation de la bande cyclable de la rue Gilberte-Dubé entre
le boulevard Gaétan-Laberge et le parc Alfred-Sauvé, dans l'arrondissement de
Verdun, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale 1 524 307,22 $,

taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public no S23- 011; 

3. d'autoriser une dépense de 152 430,72 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

4. d'autoriser une dépense de 228 646,08 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

5. de procéder à une évaluation du rendement de Environnement Routier NRJ inc . ; 

6. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à :

87,1% par le règlement d'emprunt 45000 est de compétence
d'agglomération
2,7 % via le règlement d'emprunt 59071de compétence CORPO (



locale)
10,2% par l'agglomération de Montréal via le budget de
fonctionnement vélo

pour un montant maximale de 1 905 384,02 $. 

Ce montant correspond au bordereau révisé suite à une négociation avec
l'entrepreneur.

Signé par Marlène M GAGNON Le 2023-07-12 08:37

Signataire : Marlène M GAGNON
_______________________________________________

directeur(-trice)-cult. sp. lois. dev.soc. arrondissementissement
Verdun , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement

social



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1236277004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du
territoire et des études techniques , Division des études
techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Environnement Routier NRJ
INC. ayant pour objet l'exécution de travaux de réaménagement
géométrique, d'agrandissement de trottoir, de réfection de
chaussée, de marquage et d'ajout de signalisation pour la
sécurisation de la bande cyclable de la rue Gilberte-Dubé, entre
le boulevard Gaétan-Laberge et le parc Alfred-Sauvé, dans
l'arrondissement de Verdun / Dépense totale de 1 905 384,02 $
toutes taxes incluses (contrat: 1 524 307,22 $ contingences:
152 430,72 $ et incidences: 228 646,08 $ taxes incluses) /
Appel d'offres public S23-011 (1 soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

Le présent addenda vise à apporter les modifications suivantes au sommaire décisionnel
comme suit:

ASPECT FINANCIER
Une négociation a eu lieu le 5 juin dernier. Un bordereau révisé a été émis et est joint au
présent addenda. Les informations financières sont les suivantes (les modifications sont
en bleu). 

La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 1 905 384,02 $ (taxes
incluses), dont 1 524 307,22 $ pour le contrat et 152 430,72 $ pour les contingences
(10%) et 228 646,08 $ pour les incidences (15 % *). Elle sera assumée comme suit :

Un montant maximal de 1 508 608,14 $ (net de ristourne) sera financé par le
règlement d’emprunt 45000 de compétence d'agglomération RCG 23-004
Aménagements cyclables CM23 0091
Un montant maximal de 46 657,98 $ (net de ristourne) sera financé par le budget
de fonctionnement vélo
Un montant maximal de 184 603,46 $ (net de ristourne) sera financé par le
règlement d’emprunt 59071 de compétence locale, 23-007 Sécurisation du réseau
routier Vision Zéro CM23 0194 dans le Programme du PSAÉ 

Le montant précisé de 1 739 869,58$ (net de ristourne) est le total approuvé par



l'appel à projets pour les 3 projets planifiés en réalisation 2023 via le programme 45000:

A85_VER22-0963: 835 723 $ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et
un montant additionnel 143 952,14 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un
montant total de 979 675,14 $ (net de ristourne)
A85_VER-0965: 528 933 $ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et
transféré vers le A85_VER22-0963 , pour un montant total de 528 933 $ (net de
ristourne) ;
A85_VER22-0966: 45 271$ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et un
montant additionnel 3 561,80 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un
montant total de 48 832,80$ (net de ristourne)
PSAE_VER22-0801: 140 667$ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et
un montant additionnel 43 936,46 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un
montant total de 184 603,46 $ (net de ristourne) 

Le montant total,  en net de ristourne, est de 1 739 869,58 $, pour l'ensemble des
programmes.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au
Programme décennal d'immobilisation (PDI) 2023-2032 et est réparti comme suit pour
chacune des années (en milliers de $) :

Programme 2023 TOTAL

45000– Réseau Express Vélo et
développement du réseau cyclable

1 505K $ 0 K$

Budget de fonctionnement 49K $ 0K $

59071 - Programme PSAE Vision Zéro :
Mise en oeuvre des mesures de
sécurisation

185K $ 0K $

Cette dépense sera assumée à :

86.6% par le règlement d'emprunt 45000 est de compétence d'agglomération;
2,8 % via le règlement d'emprunt 59071de compétence CORPO ( locale);
10,6% par l'agglomération de Montréal via le budget de fonctionnement vélo.

Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des
finances.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention



Parties prenantes

Mona NOVAC, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Ève LEDUC, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Simona STOICA STEFAN, Verdun

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Abdelkrim AIT ABDAIM
Ingénieure



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1236277004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction du développement du territoire
et des études techniques , Division des études techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à l'entreprise Environnement Routier NRJ INC.
ayant pour objet l'exécution de travaux de réaménagement
géométrique, d'agrandissement de trottoir, de réfection de
chaussée, de marquage et d'ajout de signalisation pour la
sécurisation de la bande cyclable de la rue Gilberte-Dubé, entre le
boulevard Gaétan-Laberge et le parc Alfred-Sauvé, dans
l'arrondissement de Verdun / Dépense totale de 1 984 774,26 $,
toutes taxes incluses (contingences de 158 781,94 $ et
incidences de 238 172,91$ taxes incluses) / Appel d'offres public
S23-011 (1 soumissionnaire).

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit sa mission de planifier et de
développer le réseau cyclable de l'agglomération de Montréal, afin d'offrir à la population de
l'île, des alternatives supplémentaires pour ses déplacements par des axes cyclables
confortables et sécuritaires. Ces liens cyclables permettent d'améliorer la qualité de vie des
citoyens en offrant plus de liberté, de développement social et d'équité.
Dans le but de poursuivre le développement de sa programmation vélo 2023-2026 annoncée
en début d'année, et comme les travaux sont exécutés dans le réseau cyclable identifié au
Plan Vélo 2019, dont la compétence est déléguée par le conseil d'agglomération à la ville
centre, une délégation en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole
du Québec et de l'encadrement administratif C-OG-SUM-P-20-002, a été faite pour le tronçon
suivant :

rue Gilberte-Dubé, entre le boulevard Gaétan-Laberge et le parc Alfred-Sauvé

De façon plus détaillée, les interventions incluses au présent contrat ont pour objectifs de :

Améliorer l’expérience cycliste en la rendant plus sécuritaire et plus confortable en
ajoutant une séparation physique entre les voies cyclables et automobiles;
Améliorer la sécurité pour l’ensemble des usagers de la route en lien avec la Vision Zéro,
notamment avec une signalisation distincte aux abords des écoles et un agrandissement
des trottoirs;
Améliorer la qualité de vie des riverains en apaisant la circulation automobile dans le
secteur, notamment avec la végétalisation des abords de rue;
Contribuer à l’objectif de la Ville de Montréal d’être carbone-neutre d’ici 2050 en
rendant le vélo plus
attrayant comme moyen de transport;



Encourager le transport actif par l'implantation de voies cyclables plus larges et
protégées partiellement, pour les personnes vulnérables, notamment les enfants (école
secondaire à proximité);
Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de
développement durable.

Ce contrat répond donc à l'augmentation de l'offre de transport à vélo et la sécurité des
piétons vulnérables.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA23 210043 - 7 mars 2023 : Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge, dans
le cadre de l'édition 2023 du Programme d'aménagement de rue artérielle et
d'aménagements cyclables , la réalisation des travaux (conception, appel d'offres et
surveillance) visant la sécurisation et la bonification du lien cyclable de la partie de la rue de
Verdun comprise entre la rue Godin et la rue Henri-Duhamel situé sur le réseau administratif
artériel de voirie (RAAV) ainsi que la réalisation des travaux (appel d'offres et surveillance) de
mise aux normes de feux de circulation au carrefour Willibrord et de Verdun. (1236277001);
CE23 0227 - 15 février 2023 : de recommander au conseil municipal : d'accepter les offres de
services des conseils d'arrondissements de prendre en charge la coordination et la réalisation
des travaux d'aménagement de rues artérielles et de voies cyclables pour l'année 2023,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
c.C-11.4)

CM23 0178 20 - février 2023: Accepter les offres de services d'arrondissements de prendre
en charge la coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues artérielles et
de voies cyclables pour l'année 2023, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) 

DESCRIPTION

En vue d'améliorer la sécurité des usagers, notamment les cyclistes et les piétons, le présent
contrat de travaux de voirie, de signalisation et de feux de circulation de la rue de Verdun
comprend les travaux suivants, selon les numéros de projets correspondant:
A85_VER22-0963 Sécurisation, bonification et accessibilité de la route Verte sur la rue
Gilberte-Dubé

La construction de saillies de trottoir;
La construction de terre-pleins centraux et d’îlots refuge pour piétons;
La construction de fosses de plantations;
Le marquage standard et le marquage en thermoplastique sur chaussée;
L’ajout de signalisation verticale.

A85_VER-0966 Aménagement de la route verte sur la rue Caisse

Le marquage standard sur chaussée;
L’ajout de signalisation verticale. 

PSAE_VER22-0801 École Secondaire Monseigneur-Richard

La construction d’avancées de trottoir;
Agrandissement de trottoir ;
La construction de fosses de plantations;



Le marquage standard et le marquage en thermoplastique sur chaussée;
L’ajout de signalisation verticale;

Des contingences représentant 10 % de la valeur du contrat doivent être prévues, entre
autres, pour couvrir les imprévus pouvant survenir lors de la réalisation des travaux, tels que :

Le remplacement de puisards défectueux;
La reconstruction de zone de trottoirs élargies selon les conditions existantes;
Disposition de sols davantage contaminés qu'anticipé (caractérisation à venir);
Autres imprévus.

Des incidences représentant 15% de la valeur du contrat doivent être prévues, entre autres,
pour couvrir les dépenses suivantes, via divers contrats à venir:

La surveillance (incluant la surveillance environnementale);
La conception pour le design du thermoplastique;
Le rehaussement de couvercle de puits d'accès de la CSEM et BELL;
Fourniture et plantation de végétaux;
Autres dépenses imprévues à ce jour.

JUSTIFICATION

Appel d'offres public S23-011: Travaux de voirie et de signalisation de la rue Gilberte-
Dubé entre le boulevard Gaétan-Laberge et le parc de la Poudrière et signalisation sur
les rues Caisse-Rushbrooke entre la rue Joseph et la rue Gilberte-Dubé

Date de lancement de l'appel d'offres : 19 avril juin 2023;
Date d'ouverture des soumissions : 16 mai 2023;
Dans le cadre du processus d'appel d'offres public S23-011, au total deux (2)
entreprises se sont procuré les documents d'appel d'offres via le système électronique
d'appel d'offres (SEAO) et une (1) entreprise a déposé une soumission conforme. 

Sur un total de deux (2) preneurs du cahier de charges, une (1) firme a déposé une
soumission conforme, soit dans une proportion de 50 %. La liste des preneurs du cahier de
charges et le tableau des résultats de l'appel d'offres sont fournis en pièces jointes.

L'estimation a été réalisée à l'interne par la chargée de projet Véronique Dorval, ing. de la
Division des études techniques de l'arrondissement de Verdun. Une estimation a été réalisée
post ouverture de soumission, par la firme GLT, afin d'aider à l'analyse de ce dossier.

Addenda émis :

addenda 01 : le 05 mai 2023 - modification de l'aménagement d'un accès au Canadian
Tire;
addenda 02 : le 09 mai 2023 - questions et réponses en lien avec le marquage
thermoplastique et modification d'une fosse de plantations et ajout de signalisation;
addenda 03 : le 11 mai 2023 - questions et réponses en lien avec la gestion des sols
contaminés. 

Firmes soumissionnaires Prix de base Contingences Total



(taxes incluses) (taxes
incluses)

(taxes
incluses)

Environnement Routier NRJ Inc 1 587 819,41 158 781,94 $ 1 746 601,35 $

Dernière estimation réalisée 1 061 311,23 $ 106 131,12 $ 1 167 442,35 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) (la
plus basse conforme – estimation)

579 159,00 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) (la
plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

49,61%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) (la deuxième
plus basse – la plus basse)

N/A

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) (la deuxième
plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

Explication des écarts
L'écart de prix entre l'estimation et la plus basse soumission est de 579 159,00 $ ( +50,39 %),
taxes et contingences incluses. 

L'écart de prix peut s'expliquer par les éléments suivants (les éléments sont énumérés en
ordre d'importance de l'impact monétaire):

prix des soumissions à la hausse au-delà du 1er mai (impact majeur);
estimation réalisée à partir de prix historiques, dont, en partie, des prix historiques
provenant de contrats réalisés par la ville centre (quantités plus élevées, donc, prix
fixes répartis sur une quantité plus grande);
sous-estimation des coûts associés aux ouvrages de pavage;
surcoût dû à l'incertitude pour la gestion des sols contaminés, en raison de
l'entreposage temporaire et la caractérisation lors des travaux;
type de projet peu fréquent pour un arrondissement et ne correspondant pas aux
interventions habituelles pour les preneurs de cahier de charges pour des travaux en
arrondissement.

Une estimation post ouverture des soumissions a été réalisée par une firme externe, GLT, afin
de pouvoir aider l'Arrondissement dans la prise de décision pour l'octroi du présent contrat, en
raison de l'écart important des prix. 

La méthode d'estimation utilisée par le consultant externe correspond à une estimation de
catégorie «A» signée par un estimateur membre de l'Association des estimateurs et des
économistes de la construction du Québec et est davantage représentative qu'une
estimation à partir de prix historiques tel que réalisé avant l'ouverture des soumissions. La
méthode par évaluation des prix historiques est valable dans la majorité des cas, toutefois,
dans le présent cas, l'estimation externe, a permis de juger que l'estimation initiale est sous-
estimée. L'écart entre le montant de l'estimation externe et le prix du plus bas soumissionnaire
est de 6,67%, ce qui permet de confirmer que le prix de la soumission est raisonnable pour les
travaux à réaliser.

L'estimation externe est réalisée par une méthode similaire à celle des entrepreneurs (taux de
production, taux horaire de la main d'oeuvre et de la machinerie, frais fixes divers, etc.)

Tous les documents fournis ont été vérifiés pour l’ensemble des soumissions reçues afin de
s’assurer de leur conformité, tels que le formulaire de soumission, le cautionnement de
soumission, la lettre d’engagement, licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ),
l’attestation de Revenu Québec et de l’Autorité des Marchés Publics (AMP).



Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n'a été déclaré non conforme en vertu du
Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038) . 

Les validations suivantes ont été effectuées :

Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises à licences restreintes
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
Les soumissionnaires ont déposé une attestation valide de Revenu Québec (RQ) avec la
soumission;
Les soumissionnaires ne font pas partie du Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA);
Les soumissionnaires respectent le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion
contractuelle (18-038);
Les soumissionnaires ne sont pas inscrits sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant (LFRI).
Les soumissionnaires ne figurent pas sur le registre des personnes inadmissibles.

Recommandation :
Nous recommandons d'adjuger ce contrat à l'entreprise : Environnement Routier NRJ inc. ,
sise au 23, avenue Milton, Lachine (Québec) H8R 1K6 dont le numéro d'entreprise est le
suivant: 1142611939

L'évaluation de risque effectuée n'a pas identifié de risque significatif pour la recommandation
d'une évaluation de rendement en vertu de l'encadrement administratif numéro C-OG-APP-D-
21-001.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale en lien avec ce dossier est de 1 984 774,260 $ (taxes incluses),
dont 1 587 819,41 $ pour le contrat et 158 781,94$ pour les contingences (10%) et 238
172,91 $ pour les incidences (15 % *). Elle sera assumée comme suit :

Un montant maximal de 1 578 927,19 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt 45000 de compétence d'agglomération RCG 23-004 Aménagements cyclables
CM23 0091
Un montant maximal de 48 832,80 $ (net de ristourne) sera financé par le budget de
fonctionnement vélo
Un montant maximal de 184 603,46 $ (net de ristourne) sera financé par le règlement
d’emprunt 59071 de compétence locale, 23-007 Sécurisation du réseau routier Vision
Zéro CM23 0194 dans le Programme du PSAÉ 

Le montant précisé 1 812 363,45 $ (net de ristourne) est le total approuvé par l'appel à
projets pour les 3 projets planifiés en réalisation 2023 via le programme 45000:

A85_VER22-0963: 835 723 $ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et un
montant additionnel 214 271,19 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un montant
total de 1 049 994,19 $ (net de ristourne)
A85_VER-0965: 528 933 $ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et transféré
vers le A85_VER22-0963 , pour un montant total de 528 933 $ (net de ristourne) ;
A85_VER22-0966: 45 271$ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et un



montant additionnel 3 561,80 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un montant
total de 48 832,80$ (net de ristourne)
PSAE_VER22-0801: 140 667$ (net de ristourne), approuvé via l'appel à projets et un
montant additionnel 43 936,46 $ suite à l'ouverture des soumissions, pour un montant
total de 184 603,46 $ (net de ristourne) 

Le montant total,  en net de ristourne, est de 1 812 363,45 $, pour l'ensemble des
programmes.

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible au Programme
décennal d'immobilisation (PDI) 2023-2032 et est réparti comme suit pour chacune des
années (en milliers de $) :

Programme 2023 TOTAL

45000– Réseau Express Vélo et
développement du réseau cyclable

1 579K $ 0 K$

Budget de fonctionnement 49K $ 0K $

59071 - Programme PSAE Vision Zéro :
Mise en oeuvre des mesures de
sécurisation

185K $ 0K $

Cette dépense sera assumée à :

87,1% par le règlement d'emprunt 45000 est de compétence d'agglomération;
2,7 % via le règlement d'emprunt 59071de compétence CORPO ( locale);
10,2% par l'agglomération de Montréal via le budget de fonctionnement vélo.

Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en
changements climatiques et des engagements en inclusion, équité et accessibilité universelle.
Voir les détails dans la grille d'analyse Montréal 2030 jointe au présent dossier.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure, les impacts sont les
suivants:

un des axes cyclables principaux de Verdun demeure non sécurisé;
les travaux ne pourront être complétés en 2023, et le présent contrat pourrait perdre
son financement;
la majorité des travaux permettent une sécurisation aux abords d'une école secondaire,
et ces travaux sont attendus par cette école;
l'atteinte des objectifs de déploiement de la programmation vélo seront retardés;
les prix étant peu prévisibles ces dernières années et qui sont fortement à la hausse, un
report de la réalisation de ces travaux pourrait impliquer une hausse des coûts de
réalisation.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19



Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un plan de communication a été préparé pour le présent projet, dont les principales étapes
sont les suivantes:

Lors de l'octroi

Communiqué de presse;
Avis à la population et aux partenaires;
page internet à jour. 

Au début des travaux

Publication Facebook;
Article sur montreal.ca.

Pendant les travaux

Communication en continu 

Au terme des travaux

Communication;
Innauguration.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Date limite de l'intervention du Service des finances: 9 juin;

Négociation: semaine du 5 juin;
Conseil d'arrondissement: 27 juin;
Émission d'un bon de commande correspondant au montant final suite à la négociation,
pour un montant maximal du montant autorisé au présent GDD;
Octroi de divers contrats via les incidences: à partir de juillet 2023;
Démarrage du contrat: mi-juillet;
Début des travaux: août 2023;
Fin des travaux: 15 décembre 2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.
Accès au dossier

Sécurité - Autorisations d'accès
Auteurs :

Véronique DORVAL

Liste de distribution :
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)



Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Ève LEDUC, Service de l'urbanisme et de la mobilité

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2023-06-05

Véronique DORVAL Jean CARDIN
Ingénieure Directeur

APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Daniel POTVIN
Directeur par intérim



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.01

2023/07/13
09:00

Dossier # : 1234637009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction de la culture_des sports_des
loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance relative à l'événement public «Jeux
écossais de Montréal »

Il est recommandé:
d'édicter l'ordonnance relative à la tenue d'un événement public Jeux écossais de Montréal
:

Événements Organismes Lieux Dates

Promenade des
cabers

Jeux écossais de
Montréal

stationnement des élus
municipaux, situé à l'arrière
de la mairie
d'arrondissement, au 4555,
rue de Verdun

jeudi, 3 août 2023
de 17 h à 19 h 30

et ce en vertu des règlements suivants : 
Règlement concernant l'occupation du domaine public (1516);
Règlement sur la circulation et le stationnement (RCA06 210012).

Signé par Marlène M GAGNON Le 2023-07-11 16:33

Signataire : Marlène M GAGNON
_______________________________________________

directeur(-trice)-cult. sp. lois. dev.soc. arrondissementissement
Verdun , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement

social



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1234637009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction de la culture_des sports_des
loisirs et du développement social , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Édicter une ordonnance relative à l'événement public «Jeux
écossais de Montréal »

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil d'arrondissement peut autoriser la tenue d'événements et déroger à la
réglementation en vigueur par le biais d'ordonnances.
À cet effet, nous présentons un sommaire pour l'événement «Jeux écossais de Montréal » et
nous demandons l'aval du conseil d'arrondissement afin de déroger aux règlements de
l'arrondissement de Verdun, notamment, au Règlement concernant l'occupation du domaine
public (1516) et au Règlement sur la circulation et le stationnement (RCA06 210012).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA23 210183, CA23 210142, CA23 210111, CA23 210079, CA23 210050, CA22 210299, CA22
210258, CA22 210222, CA22 210196, CA22 210165, CA22 210140, CA22 210117 , CA22
210083, CA22 210051, CA21 210286, CA21 210244, CA21 210210, CA21 210175, CA21
210158, CA21 210128, CA21 210105, CA21 210104, CA21 210071, CA21 210046, CA20
210191, CA20 210022, CA20 210039, CA20 210136, CA20 210107, CA19 210022; CA19
210052, CA19 210082, CA19 210123, CA19 210181, CA19 210210, CA19 210232, CA19
210261, CA19 210288, CA18 210289.

DESCRIPTION

Les événements présentés sur le domaine public de l'arrondissement de Verdun sont de
diverses catégories. Ils peuvent être de nature communautaire, sociale, sportive, éducative,
multiculturelle, de collecte de fonds, civique ou commémorative. L'occupation du domaine
public peut se réaliser de différentes façons : occupation au complet ou en partie d'une
place ou d'un parc; fermeture d'une ou de plusieurs rues; ou une combinaison des deux,
comme l'occupation simultanée d'un parc et d'une rue.

JUSTIFICATION

La présentation d'événements sur le domaine public s'inscrit dans une perspective
d'amélioration de la qualité de vie des citoyens montréalais. Ces événements contribuent à
l'épanouissement de la population en permettant aux citoyens de se rencontrer et d'établir
des contacts humains dans un cadre convivial. Ils permettent aussi aux citoyens de
découvrir un arrondissement dynamique et chaleureux. Les événements sur le domaine public
sont gratuits et accessibles à tous. 
Afin de les réaliser, plusieurs autorisations sont nécessaires. Les organisateurs devront



s'assurer d'obtenir toutes les autorisations requises pour la tenue des événements, le cas
échéant.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts reliés aux services requis par la Ville pour le soutien à la réalisation de cet
événement sont facturés en conformité avec le Règlement sur les tarifs
(Exercice financier 2023) (RCA22 210013) en vigueur, le cas échéant.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030 .

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Impacts importants et positifs pour les organismes et les membres de la communauté.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s.o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'ordonnance sera publiée sur le site Internet de la Ville de Montréal/arrondissement de
Verdun. Les informations seront transmises par courriel aux instances concernées (Service
de la police de la Ville de Montréal (S.P.V.M.), Service incendie de Montréal (S.I.M.), Société
des transports de Montréal (S.T.M.), Service des infrastructures, de la voirie et des
transports de la Ville de Montréal, Direction des travaux publics, Direction adjointe des
projets d'infrastructure et du génie municipal, l'Agence de mobilité durable Montréal. Pour la
tenue de cette activité, les organisateurs informeront les résidents et/ou commerçants des
secteurs touchés par les événements précités.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s.o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier, aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention



Parties prenantes

Jean CARDIN, Verdun
Josée BOUTHOT, Verdun
Marc L'ARCHEVEQUE, Verdun
Laurence GALLERAND, Verdun
Martin ROBERGE, Verdun
Grace DANON, Verdun
Pierre BEAULIEU, Verdun

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2023-07-11

Madeleine TALBOT Carl NÉRON
Secrétaire de direction CSLDS c/s sports/loisirs installations



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 51.01

2023/07/13
09:00

Dossier # : 1234588002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction des services administratifs ,
Division des ressources humaines

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de Mme Stéphanie Zhao LIU
(100284603) à titre de secrétaire d'arrondissement au sein de
l'arrondissement de Verdun ainsi que Mme Diane Garand
(100857999) à titre de secrétaire d'arrondissement substitut

Il est recommandé:
1- de nommer Mme Stéphanie Zhao Liu à la fonction de secrétaire d'arrondissement au sein
de l'arrondissement de Verdun et ce, à compter du 15 juillet 2023;

2- de nommer Mme Diane Garand à titre de secrétaire d'arrondissement substitut.

Signé par Marlène M GAGNON Le 2023-07-11 14:19

Signataire : Marlène M GAGNON
_______________________________________________

directeur(-trice)-cult. sp. lois. dev.soc. arrondissementissement
Verdun , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement

social



Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1234588002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Verdun , Direction des services administratifs ,
Division des ressources humaines

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver la nomination de Mme Stéphanie Zhao LIU
(100284603) à titre de secrétaire d'arrondissement au sein de
l'arrondissement de Verdun ainsi que Mme Diane Garand
(100857999) à titre de secrétaire d'arrondissement substitut

CONTENU

CONTEXTE

Compte tenu de l'embauche d'une nouvelle greffière et secrétaire d'arrondissement, il
convient de nommer, temporairement, Mme. Stéphanie Zhao Liu (100284603) à la fonction de
secrétaire d'arrondissement au sein de l'arrondissement de Verdun, et ce, à compter du 15
juillet 2023.
De plus, afin de pouvoir remplacer la secrétaire d'arrondissement en cas de maladie, de
vacances ou d'empêchement majeur, il est requis de nommer un secrétaire d'arrondissement
substitut. Il est recommandé de nommer Mme Diane Garand (100857999), secrétaire
recherchiste permanente à l'arrondissement de Verdun qui a déjà occupé ce poste
temporairement, comme secrétaire d'arrondissement substitut de Mme Stéphanie Zhao Liu.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 210069 - 7 avril 2020- Approuver la nomination de M. Mario Gerbeau à titre de
secrétaire d'arrondissement au sein de l'arrondissement de Verdun ainsi que Mme Diane
Garand à titre de secrétaire d'arrondissement substitut (1206783002)
CA19 210024 - 5 février 2019 - Nomination de Mme Annick Duchesne à titre de directrice
intérimaire du Bureau d'arrondissement et du greffe ainsi que secrétaire d'arrondissement
substitut rétroactivement au 5 janvier 2019. (1181324001)

DESCRIPTION

s. o.

JUSTIFICATION

Afin de répondre aux besoins opérationnels, il est nécessaire de nommer Mme Stéphanie
Zhao Liu à titre de secrétaire d'arrondissement avec tous les pouvoirs associés à cette
fonction et de nommer à titre de secrétaire d'arrondissement substitut Mme Diane Garand. 
Cette nomination est en conformité avec l'article 27 de l'annexe C de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) qui énonce que:
« Pour chaque arrondissement, le conseil de celui-ci nomme un secrétaire. Ce secrétaire
possède, compte tenu des adaptations nécessaires et pour les fins des compétences du
conseil d'arrondissement, les pouvoirs et doit exécuter les devoirs du greffier d'une



municipalité prévus par toute loi ».

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s. o.

MONTRÉAL 2030

Ce dossier ne s’applique pas à Montréal 2030, aux engagements en changements climatiques
et aux engagements en équité, inclusion et accessibilité universelle.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

s. o.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s. o.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s. o.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s. o.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2023-07-11



Caroline DENIS André LAVOIE
Conseillère en ressources humaines Directeur des services administratifs par

intérim
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