
10 jours
calendrier

Ouverture des 
soumissions

Soumissionnaire 
retenu

Analyse de la 
conformité

5 jours
calendrier

Rédaction du 
sommaire 

décisionnel

10 jours
calendrier

Endossement et 
interventions au 

sommaire

5 jours
calendrier

Analyse de la 
conformité du 

GDD

Recommandation 
d’octroi

2 jours
calendrier

Signature de la 
recommandation

Dossier 
décisionnel 

complet

5 jours
calendrier

Comité 
Exécutif

7 jours
calendrier

Analyse du 
dossier par la 

CPEC

5 jours
calendrier

Conseil 
MunicipalCPEC

Oui

Non

Comité 
Exécutif

Dossier 
Agglo ?

3 jours
calendrier

Conseil 
d’Agglomération

Octroi du contrat 
par les 

instances

Oui

Non

5 jours
calendrier

Rédaction et 
transmission de 

la résolution

5 jours
calendrier

Rédaction de la 
lettre d’octroi

Lettre d’octroi à 
l’Entrepreneur

Cheminement moyen d’un dossier type d’exécution de travaux dans un service central de la Ville de Montréal

Les délais présentés sont des délais moyen minimums et peuvent varier en fonction de la complexité et de l’importance du projet
* La rapidité avec laquelle l’Entrepreneur transmet les document influence directement la suite du processus

Réunion de 
démarrage

* 5 jours
calendrier

Obtention des 
permis requis

5 jours
calendrier

Envoi de 
l’ordre de 
débuter

Chantier

* Transmission
des documents
contractuels
par l’Entrepreneur
(15 jours selon 
CCAG)

* Selon les délais de
l’arrondissement émetteur


