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Rappel des objectifs fixés pour 2012

1. Acquérir des afficheurs de vitesse (mesure d’apaisement)

2. Réduire l’arrérage des requêtes dans le BAM

3. Élaborer un Plan Local de Déplacement pour l’arrondissement

4. Prévoir signalisation pour pistes cyclables

5. Installer des balises pour apaiser la circulation

6. Améliorer la sécurité pour accéder au parc St-Valérien

7. Implanter communauto dans l’arrondissement



1 - Achat d'afficheurs de vitesse
• Objectif stratégique:  Accroître la sécurité des résidants en 

sensibilisant les conducteurs circulant trop rapidement en affichant 
leur vitesse à l'entrée d'une zone à vitesse réduite (parc, école, 
quartier résidentiel etc.)

• Plan d’action sommaire proposé:
– Acquisition de 4 afficheurs semi-fixes avec roulotte (devis 

d’achat)
– Déploiement aux endroits prioritaires convenus en comité 

circulation

• Livrable: Afficheurs acquis par l’arrondissement et déployés

• Budget:  Environ 60 000$ (budget PTI apaisement)

• Échéancier: 1er semestre 2012

Résultat:
Acquisition et déploiement de 4 afficheurs de vitesse 
(incluant remorques)



1- Achat d'afficheurs de vitesse (suite)



2 - BAM-Traitement des requêtes
• Objectif stratégique:  Réduire le temps de traitement des demandes afin d’offrir un 

service plus rapide aux citoyens et un traitement priorisé en fonction de la nature de 
la demande

• Plan d’action sommaire proposé:
– Implantation d’un guichet unique dans la Division
– Contacter le requérant (lorsque requis)
– Priorisation
– Vérifications sur place
– Analyses/études
– Émission de recommandations
– Réalisation ordre de travail
– Fermeture du dossier

• Livrable : Réduire le nombre de demandes en arrérage à 600 ou moins

• Budget: 
– R-H: Assumées à même les effectifs de la Division
– R-F: Selon les programmes et budgets disponibles

• Échéancier: 2012



2 - BAM-Traitement des requêtes

Résultat:
 L’arrérage de fin novembre est de 526 demandes 

 Fin décembre:  (À venir ! chiffres disponibles début janvier 2013)

2011 Reçues Fermées Actives
janvier 34 5 902
février 28 35 893
mars 37 49 878
avril 35 40 874
mai 55 17 922
juin 80 29 974
juillet 67 36 1010
août 65 30 1045
septembre 48 88 1005
octobre 50 69 986
novembre 36 112 907
décembre 27 122 804

TOTAL 562 632

Bureau technique

2012 Reçues Fermées Actives
janvier 21 68 758
février 32 80 708
mars 41 37 714
avril 46 14 746
mai 97 32 822
juin 51 207 660
juillet 93 49 710
août 76 83 708
septembre 71 108 679
octobre 61 128 606
novembre 56 133 526
décembre
TOTAL 645 939

Bureau technique



3 - Plan local de déplacement
• Objectif stratégique:  Établir les grandes orientations pour l’ensemble des 

déplacements multi-modes selon les besoins spécifiques de l’arrondissement

• Plan d’action sommaire proposé:
– Bien camper notre planification urbaine et l’aménagement du territoire de l’arr. (réf. Plan 

de transport de la VdM)
– Identification des intervenants et partenaires (arr., central, externes, etc.)
– Établir stratégie de réalisation de l’étude (consultant ext. ou interne)
– Préparation des documents techniques pour l'appel d'offres
– Comité technique - suivi de l'élaboration
– Comité pilotage – gouvernance et validation du rapport final

• Livrable: Dépôt d’une étude détaillée balisant les orientations de l’ensemble des 
déplacements dans l’arrondissement

• Budget: 50 000$ - 100 000$     *** conditionnel à l’obtention du financement***

• Échéancier: 2012-2013

Non- réalisé compte tenu du manque de financement



4 - Réseau des pistes cyclables

• Objectif stratégique:  Identifier les points d’intérêt, les trajets à 
emprunter et les voies cyclables principales

• Plan d’action sommaire proposé:
– Arrimage avec les équipes du central
– Endroits ciblés pour la signalisation:

• Aménagement Parc Marc-Aurèle Fortin
• Piste Saint-Jean-Baptiste (en fonction de la planif. du central)
• Etc.

• Livrable:  Signalisation implantée aux endroits ciblés 

• Budget:    À définir

• Échéancier:  Fin 2012

Résultat:

Évaluation  technique définie avec le Central. Orientation prise : produire une carte pour
cycliste avec principaux  pôles d’intérêts. 

Plan de match défini avec groupe communication de l’arrondissement et publication de la
carte au printemps 2013



5 - Installation des balises pour l'apaisement 
de la circulation

• Objectif stratégique: Accroître la sécurité des résidants en implantant des mesures 
d’apaisement de la circulation aux endroits stratégiques définis en comité de circulation

• Plan d’action sommaire proposé:
– Analyses techniques
– Implication des partenaires internes et externes
– Recommandations
– Acquisition et implantation

• Livrable: Balises installées aux endroits convenus

• Budget:  Selon budget disponible 

– Coût unitaire moyen; 400 $ + coût de sérigraphie

• Échéancier: Fin 2012

Résultat:
Installation de 80 balises réparties
à travers l’arrondissement



6 – Parc Saint-Valérien:  
Amélioration signalisation

• Objectif stratégique: Aménagement d'un lien piétonnier sécuritaire pour se 
rendre au parc Saint-Valérien

• Plan d’action sommaire proposé:
– Bien identifier la problématique (comptage, rapp. accidents, etc.)
– Élaboration de solutions et recommandations:

• Signalisation, marquage, éclairage, etc. 

• Livrable: Implantation des mesures retenues

• Budget: à définir

• Échéancier: Automne 2012

Résultat: Reconstruction du Boul. Perras entre la  
87e et la 89e Avenue;

Réfection de chaussée et intégration d’un trottoir



7 - Implantation de Communauto dans 
l'arrondissement

• Objectif stratégique:  Instaurer l’utilisation de Communauto dans l’arrondissement 
afin d’offrir une alternative pratique et économique en réduisant, à la fois, l’usage et 
le nombre d’automobiles

• Plan d’action sommaire proposé:
– Analyse de la localisation de la station (Vieux PAT ou ailleurs ?)
– Installation de signalisation et coffret 

• Livrable:  Station Communauto implantée et fonctionnelle

• Budget:    À déterminer

• Échéancier:   Fin 2012

Résultat:

Implantation de Communauto au Centre Roussin;

Date officielle: 11 décembre 2012



Conclusion
De concert avec les divers intervenants, le 
comité a réussi à concrétiser la majorité des
objectifs fixés pour l’année 2012.

Ensemble nous avons franchi un pas de plus 
en vue d’assurer la qualité des milieux de vie 
résidentiels 
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