
**Procès-verbal de la séance de la Commission de l'administration et
des priorités (CAP) tenue le mercredi 18 juillet 2018 à 17 h
au 350, montée de L'Église à L'Île-Bizard**

PRÉSENCES :

Monsieur Normand Marinacci, Maire d'arrondissement
Monsieur Christian Larocque, Conseiller d'arrondissement
Monsieur Robert Samoszewski, Conseiller d'arrondissement
Monsieur Yves Sarault, Conseiller d'arrondissement

ABSENCES :

Madame Edwige Noza, secrétaire d'arrondissement substitut
Monsieur Luc Perreault, directeur des travaux publics par intérim
Monsieur Patrick Renaud, chef de division activités opérationnelles et culture, sports, loisirs et
développement social par intérim
Monsieur Patrick Joly, ingénieur

AUTRES PRÉSENCES :

Monsieur Wilfredo Alcantara, chef de section – soutien général
Monsieur Octavian Ardelean, conseiller en gestion des ressources financières
Madame Nancy Bergeron, directrice d'arrondissement
Monsieur Sylvain Provencher, chef de division urbanisme, permis et inspection
Monsieur Hafed Larabi, ingénieur, chef d'équipe
Mlle Marika Mercure, régisseur par intérim, direction culture, sports et loisirs
Madame Geneviève Labrosse, attachée politique en arrondissement
Madame Adriana Mazzei, chargée de secrétariat et soutien aux élus

1- Retour sur le procès-verbal du 20 juin 2018

Compte tenu que la majorité des items au procès-verbal sont inscrits à l'ordre du jour de la séance, il a été convenu de procéder à l'appel des points de l'ordre du jour.

2- Ajout de nouveaux points à l'ordre du jour

- Lignage sur De Tonty
- Terrain de balle-molle - haie à installer.

3- Suivi des dossiers à traiter :

3.1 DIVISION DES SERVICES ADMINISTRATIFS

Dépôt de documents

Le conseiller en gestion des ressources financières présente les documents suivants:

3.1.1 Évolution suivi budgétaire (jusqu'au 30 juin)

Pour ce qui est des revenus on note une légère baisse par rapport à l'an passé à la même période.

Pour ce qui est des dépenses, on note une augmentation des dépenses par rapport à l'an passé à la même période; la Direction des travaux publics est en déficit de 300 000 \$ après 4 mois.

3.1.2 Évolution budgétaire PTI

Révision du tableau «Réalisation PTI 2018»

Il faut penser en début d'année les besoins de fonds supplémentaires nécessaires.

Il est nécessaire de revenir aux montants qu'on avait avant (passer de 10M à 12M.)

On procédera à élaborer un document détaillant les besoins budgétaires pour présenter lors de la rencontre prévue le 8 août avec Mme Valérie Plante. L'objectif étant de justifier 1.5M de plus (pour dotation, entre autres)

3.2 DIVISION DE LA CULTURE, SPORTS ET LOISIRS

3.2.1 Calendrier des activités à venir – été 2018

Le régisseur explique brièvement les activités à venir prévues au calendrier.

- **Le golf du maire**
 - Nouveaux invités à ajouter
 - Trouver des commanditaires
 - Publiciser l'évènement et les invitations via les journaux et autres
 - S'informer si plus d'un terrain peut être utilisé
 - Même repas qu'en 2017
 - Garder la boîte à lunch (fruits)
 - Offrir un déjeuner plus garni (des œufs, par exemple)
- **Spectacle de clôture**
- **Yoga au Parc Cardinal**
- **Fête des bénévoles** au parc Denis-Benjamin-Viger le 8 septembre
 - Budget. chapiteau, méchoui, musique, sécurité, etc.
 - Certains équipements seront achetés (PTI) pour équiper l'arrondissement : éclairage, sonorisation.
 - Consigne pour les invités : ils doivent être des membres réguliers et actifs des organismes

Garderies :

Problématique des salles non disponibles l'été pour l'arrondissement car on a trois camps de jour au Pavillon Vincent-Lecavalier. On doit regarder la situation et trouver des alternatives.

3.3. DIVISION DE L'INGÉNIERIE

3.3.1 Tableau de suivi d'avancement des différents projets PTI

Les vacances de la construction retardent certains travaux.

Programme des parcs

Clôture de baseball – engazonnement à finaliser

Filet de baseball – réunion de démarrage le 23 mai, en attente d'une date pour le début des travaux. L'installation prendra une semaine. Les travaux seront faits en journée pour ne pas empiéter sur les parties de baseball en début de soirée.

Implantation d'un stationnement parc Eugène-Dostie – En attente d'une analyse hydrologique. Les travaux seront réalisés au printemps 2019

Ancien parc réaménagement (à spécifier – Aimé-Lecavalier) – des modules de jeu seraient à installer. Il faudra faire préparer des esquisses et ensuite tenir une consultation citoyenne. Suivi à la prochaine CAP. Invitation à une consultation publique pour les citoyens du secteur. Une réunion sera organisée entre R. Samoszewski et N. Bergeron à cet égard.

Programme de réfection des bâtiments administratifs

Chalet au parc Jonathan-Wilson – un appel d'offres sera lancé en septembre pour un bâtiment préfabriqué. On veut que les travaux extérieurs soient terminés avant l'hiver et qu'on termine l'intérieur pendant l'hiver.

13, rue Chauret – Un appel d'offres sur invitation sera lancé qui inclurait l'expertise, la conception et la surveillance des travaux. L'ingénieur explique que le bâtiment comporte plusieurs problématiques (toit entre autres) c'est pourquoi nécessite une expertise. Ouverture des enveloppes le 9 août.

Peinture (toiture verte de la bibliothèque, section verte en façade du centre socioculturel, 406, montée de l'Église) - les travaux sont en cours.

Teinture les sections vertes en brun au Pavillon Vincent-Lecavalier – appel d'offres sur invitation est en cours de préparation.

Réparation abri à sel – À faire en 2019.

Salle multifonctionnelle – Les derniers travaux se font présentement et rapidement, avant les vacances de la construction.

Boulevard Gouin, rue de la Caserne ainsi que d'autres rues avoisinantes : travaux d'asphalte et d'aqueducs.

Rue Robert : éclairage à venir.

Ave. Charron : arpentage à venir.

15833 boul. Gouin démolition. Le terrain n'est pas naturel et n'est pas apte pour un parc. La décontamination est nécessaire. Une évaluation de la ville a été déjà faite. Les travaux de décontamination devraient être payés par la VDM.

Programme de réfection d'infrastructure

Rues Saint-Charles, Guay et Place Saint-Charles – il est convenu de débiter les travaux au printemps 2019.

Rues Du Moulin, Saint-Joseph, Bord-de-l'Eau – Des citoyens ont adressé plusieurs questions aux élus. La série de questions est remise à l'ingénieur chef d'équipe. Travaux prévues le 6 août.

Rue Roy, Paquin, Monique, Monclair, Sacrécoeur – un avis sera transmis aux citoyens pour expliquer la situation du dossier. En distribution.

Approche du traversier – une étude de tracé doit être faite.

Réfection de trottoirs et de bordures – Une liste complète est à élaborer; a reçu une liste pour Sainte-Geneviève. Une tournée doit être faite. Bon de commande 2 propositions à venir demain.

Stationnement Place Blaise et rue Closse (2 stationnements) – un appel d'offres sur invitation est en cours pour la rue Closse.

Croissant Barabé, Vermont et Roussin – il est convenu de débiter les travaux au printemps 2019.

De Tonty et Colombier – À l'étude, en attente d'un résultat vidéo de la DGSRE (*Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau*); la vidéo sera réalisée en 2019.

Prolongement aqueduc montée de l'Église – une rencontre se tiendra pour discuter de ce dossier.

Éclaircissement à venir prochain CAP.

Rue Charron – une rencontre avec des citoyens est prévue le 24 mai 2019.

Rue St-Jean Batiste 2019

Rue du Pont 2019

PCPR (Réalisation ville centre)

Une demande est faite pour refaire le tronçon Chèvremont – De Jacques-Bizard à Macquet.

Faisabilité d'installer des lampadaires à l'intersection des rues Robert et André-Jobin – suivi au prochain CAP.

3.4 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

3.4.1 Travaux d'aménagement paysager du parc Sainte-Geneviève : (statut à venir)

- rendre les lieux sécuritaires (abattages préventifs d'arbres, élagage)
- tonte de gazon
- installation d'une borne électrique pour deux véhicules
- nettoyage des lieux – retirer les plus gros éléments
- propositions d'aménagement été 2018

Monsieur Larocque demande à quel moment sera fait le lignage sur De Tonty pour le corridor scolaire. Le directeur des travaux publics répond que le lignage sera fait très prochainement.

Terrain de balle-molle la haie à installer – échancier. Une discussion s'engage sur le type d'écran à installer.

Suite à une demande de citoyen, le maire demande la faisabilité d'installer un feu de circulation coin Jacques-Bizard et Chèvremont. Une discussion s'engage plutôt sur l'aménagement d'un carrefour giratoire.

Monsieur Samoszewski demande la mise en place de pots de fleurs – suivi au prochain CAP.

3.5 DIVISION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN – PERMIS ET INSPECTION

Le chef de division aménagement urbain explique les suivis pour chacune des maisons en infraction (2 résidences).

Rue Sainte-Famille – Les avis publics relatifs à ce dossier seront publiés les 11, 18 et 25 juillet 2018 dans Le Devoir et The Gazette. Ensuite, enregistrement au bureau d'enregistrement. Nous serons propriétaire en septembre 2018.

Parc Sainte-Geneviève – Évaluation architecturale : mandat attribué à Stéphane Lessard architecte. Bâtiment visité le 11 juillet.

Demande d'achat d'une partie de la rue Vermont -- refusé.

Demande achat d'une partie de la rue Hervé : refusé.

Demande d'abattage des arbres boul. Jacques-Bizard (centre commercial): On suggère d'élaguer les arbres existants plutôt.

Création de deux rues dans le projet Village de l'île phase 4 : Une liste de toponyme a été déposée.

4- Varia

On a accepté une demande des étudiants universitaires qui veulent passer un questionnaire aux citoyens concernant les inondations 2017.

5- Levée de l'assemblée

L'assemblée de la Commission de l'administration et des priorités (CAP) du 18 juillet 2018 a été levée à 19 h.



Normand Marinacci
Maire d'arrondissement



Adriana Mazzei
Chargée de secrétariat