
**Procès-verbal de la séance de la Commission de l'administration et
des priorités (CAP) tenue le 23 juin à 9 h 00
au 350, montée de L'Église à L'Île-Bizard**

PRÉSENCES :

Monsieur Normand Marinacci, Maire d'arrondissement
Monsieur Stéphane Côté, Conseiller d'arrondissement
Monsieur Christian Larocque, Conseiller d'arrondissement

AUTRES PRÉSENCES :

Madame Nancy Bergeron, Directrice d'arrondissement par intérim
Monsieur Marc Sarrazin, Directeur des travaux publics, ingénierie et aménagement urbain
Monsieur Martin Bleau, Chef de division – culture, sports, loisirs et relations avec les citoyens

DÉROULEMENT

1- Retour sur le procès-verbal du 27 mai 2016.

2- Fixation de la date de la prochaine assemblée

La prochaine assemblée aura lieu lundi le 15 août à 9 h 00.

3- Ajout de nouveaux points à l'ordre du jour

Les points seront ajoutés au fur et à mesure du déroulement de la réunion dans chacune des rubriques concernées de l'ordre du jour :

4- Suivi des dossiers à traiter :

4.1 DIVISION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN – PERMIS ET INSPECTION

4.1.1 Plan directeur d'acquisitions et d'aménagement en rive de la Rivière-des-Prairies

Le relevé de la zone inondable a été effectué et transmis au Service de la gestion et de la planification immobilière, Division évaluation et transactions immobilières. Une analyse de la réglementation applicable et en vigueur a aussi été réalisée et transmise. Un retour pour la suite du processus est attendu prochainement. Il n'y a pas de date fixée pour la finalisation de l'acquisition. Le maire demande à la directrice d'arrondissement de communiquer avec la Division des transactions immobilières pour obtenir l'échéancier pour l'offre d'achat.

Reporté à la CAP du mois d'août 2016.

4.1.2 Village de L'Île-Secteur Pierre-Marc Masson

Il y a eu des discussions avec le propriétaire. Tel que présenté et accepté lors de la dernière CAP, un parc serait aménagé à proximité du secteur à compléter. Ce parc, davantage central, sera facilement accessible tant pour les résidents du village de l'Île que ceux habitant à l'est de la Montée de l'Église. Le terrain pour ce parc résultera d'un échange de terrain entre l'arrondissement et le promoteur. Le maire souhaite que l'on procède à cet échange avant la mi-septembre.

Reporté à la CAP du mois d'août 2016.

4.1.3 Rues privées

Deux projets de règlement (municipalisation et entretien) ont été rédigés par la Division Urbanisme, permis et inspection et transmis aux membres de la CAP. Une liste et un plan des rues privées a été produit et transmis. Le travail de la Division est complété. Il serait pertinent de savoir combien de propriétaires seraient concernés. Il ne s'agit pas de construire de nouvelles rues, mais d'assurer l'entretien des rues existantes après entente auprès des propriétaires concernés qui en auront fait une demande. Le maire demande que ce dossier soit traité en priorité. Les projets de règlements ont été transmis et sont à l'étude.

Reporté à la CAP du mois d'août 2016.



Initiales

4.1.4. Stationnement Grenier St-Raphaël

Le Club des amis des deux rives demande des cases de stationnements réservés. La commission veut d'abord évaluer les besoins afin de déterminer le nombre de cases, les horaires, la possibilité des vignettes et l'affichage conséquent.

Reporté à la CAP du mois d'août 2016

4.2 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, INGÉNIERIE ET AMÉNAGEMENT URBAIN

4.2.1 Suivi PTI – Réalisation des projets

Présentation du tableau récapitulatif des différents projets en cours ou à venir et l'état d'avancement des travaux.

❖ Rédaction du sommaire en cours pour l'octroi des travaux pour l'aménagement des parcs Richelieu, Blaise-Closse et Saint-Pierre:

- Jonathan-Wilson : Station d'exercice reste la livraison des équipements, mais l'aménagement est en cours d'achèvement;
- Aire canin : Éclairage à venir;
- Jeux d'eau : Les travaux à Robert-Sauvé sont terminés et ceux de Jonathan-Wilson seront finalisés début juillet

❖ Équipement sportif : Projet de clôtures pour le terrain de baseball un appel d'offre sera lancé.

- Les abris de joueurs ont été livrés, et il reste leur installation;

❖ Bâtiments administratifs :

- Chalet Robert-Sauvé : Il faut procéder à la mise aux normes de la salle électrique d'ici la fin de la saison;
- Salle multifonctionnelle : l'octroi du contrat sera entériné à la séance spéciale du 27 juin 2016
- Les rénovations à la Mairie : Étude des besoins est en cours (fenêtres, peinture, briques etc.).

  Initiales

❖ Travaux de réfection routière (PRP local (Arr.)) :

- Apaisement de la circulation : les mesures d'atténuation ont été installées dans les rues suivantes : Port St-Malo, Pierre Panet, Bellevue, Au bout Chevrement (coté est), Du Golf, Des pres, sentier piéton entre Des Pres et Ouimet, André Jobin, Pierre-Fortier, Chevrement (parc – coté ouest) Trottoir et bordures : Appel d'offres en cours, ouverture prévue 28 juin 2016;
- Pavage Gouin : Toujours en attente de nouvelles de la Commission électrique de Montréal et d'Hydro-Québec. Il faudra aller en appel d'offres public pour réaliser le pavage en raison du retard pris à enlever les poteaux électriques;
- La rue Desmarest : En attente des résultats des tests pour savoir s'il faut procéder à une reconstruction complète de la rue ou juste à du planage.

❖ PRR local (Montréal)

- Les rues Roy, Paquin, Robert et Saint-Charles : Travaux prévus pour 2016.

❖ PCPR

- Les projets sont préparés par l'arrondissement. Du re-surfage est prévue sur les rues Beaulieu et de Tonty, d'autres rues pourront éventuellement s'ajouter;

❖ PRR artériel

Triplet et Cherrier : Des travaux de planage et de revêtement sont prévus.

❖ Programme de véhicules :

- Acquisition de deux (2) véhicule électrique et installations de bornes adaptées aux besoins de l'arrondissement;
- Balais de rues : Une évaluation est en cours en vue de l'achat ou de la location d'un balai de rue puisqu'on ne peut avoir une option double : achat-location;
- La liste des véhicules et accessoires à acquérir a été fournis.

Reporté à la CAP du mois d'août 2016.



Initiales

4.2.2 Rues Paquin & Roy

Évaluer la possibilité d'un fossé en arrière des rues en complément des bassins de rétention. Un rapport à ce sujet a été préparé par CGDU. Une rencontre est prévu début juillet pour faire une analyse du rapport.

Reporté à la CAP du mois d'août 2016

4.3 DIVISION DES SERVICES ADMINISTRATIFS

4.3.1 Projet paysage humanisé

Le traitement de ce dossier est toujours en cours et sera long avant l'obtention d'une décision finale par décret du Ministère du Développement, de l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).

Reporté à la CAP du mois d'octobre 2016.

4.3.2 Fonds de parc

Suite aux changements législatifs, les revenus accumulés et non décaissés pourront être utilisés et pour cela l'approbation du conseil municipal est requise.

DÉCAPÉ

4.3.3 Communication : Site web

Un site spécifique pour l'aménagement de la division de l'aménagement urbain afin de faciliter le processus d'émission des permis.

DÉCAPÉ



Initiales

4.3.4 Budget

Présentation des budgets, des revenus, des dépenses et des surplus de l'arrondissement.

Reporté à la CAP du mois d'août 2016

4.3.5 Suivi des factures

Dans le rapport comparatif sur les délais de paiements de factures, 57% de nos fournisseurs sont payés dans le délai des 30 jours visé.

Reporté à la CAP du mois d'août 2016

4.4. DIRECTION CULTURE, SPORTS, LOISIRS ET RELATIONS AVEC LES CITOYENS

4.4.1 Gym Ibik

L'Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro analyse depuis le printemps le dossier de présentation de Gym Ibik. Ceux-ci souhaitent recevoir une aide financière pour la participation des résidents de Pierrefonds-Roxboro aux activités de l'organisme. Il y a eu une rencontre le 30 mai dernier entre Frédéric Pageau, président de Gym Ibik et les fonctionnaires de l'Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour la reconnaissance de l'organisme. Ainsi plusieurs documents sont exigés d'ici la fin de l'été pour satisfaire les exigences au niveau de la reconnaissance. Un plan d'action devra être déposé par Gym Ibik pour le volet régional de l'OBNL. Un suivi aura lieu en septembre prochain.

Reporté à la CAP du mois d'août 2016



Initiales

4.4.2 375^{ième} – Appel de projet / Volet local – évènement festif

La convention avec la salle Pauline-Julien a été signée sur la base du projet présenté avec plusieurs autres organismes culturels locaux. Les détails de la programmation seront dévoilés à l'automne. Une partie du budget accordée pour le 375^{ième}, sera réservé aux activités d'inauguration de la salle multifonctionnelle adjacente à la bibliothèque. La grande caravane incluant le Cirque Éloïse fera une tournée des arrondissements au cours de l'été 2017, et s'arrêtera dans l'Arrondissement L'Île-Bizard – Sainte-Geneviève entre le 12 et le 16 juillet 2017.

Reporté à la CAP du mois d'août 2016

4.4.3 Programmation estivale dans les parcs

La chanteuse Bïa lancera la saison des Rendez-vous des arts avec un spectacle au parc Jacques-Cardinal de Sainte-Geneviève le mercredi 6 juillet. Plusieurs spectacles et animations se tiendront dans les parcs de l'arrondissement en juillet et août. Toutes les informations sur la programmation sont disponibles dans le journal de l'arrondissement.

Reporté à la CAP du mois d'août 2016

5. VARIA

5.1 Jeux d'eau au parc Jonathan Wilson

La date prévue pour l'inauguration est prévue en juillet 2016.

5.2 Station d'exercice au parc Jonathan Wilson

La date prévue pour l'inauguration est prévue au début du mois d'août.



Initiales

6- Levée de l'assemblée

L'assemblée de la Commission de l'administration et des priorités (CAP) du 23 juin 2016 a été levée à 12 h00.



Normand Marinacci

Maire d'arrondissement



Nancy Bergeron

Directrice d'arrondissement par intérim