

RÉFECTION DE L'AUTOROUTE BONAVENTURE

Ville de Montréal

26 novembre 2018

Montréal 

Service des infrastructures, de la voirie et des transports


Notre engagement

- La mobilité des citoyens est au cœur des préoccupations de la Ville de Montréal
- Nous assurons aussi une coordination très étroite avec nos partenaires
- Plusieurs projets initialement planifiés au centre-ville en 2019 ont été reportés
- Nous avons mandaté une firme spécialisée en circulation pour proposer le meilleur scénario afin de minimiser les impacts sur la fluidité du réseau
- La décision de conserver 3 voies en matinée en direction du centre-ville et l'aménagement de glissières que l'on peut rapidement déplacer en découlent
- Optimisation et modification des méthodes de travail afin de réduire le nombre et la durée des entraves
- Nécessaire dans l'objectif de réouverture des voies avant la période des fêtes

RÉFECTION DE L'AUTOROUTE BONAVENTURE

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

- La gestion de l'axe est partagée entre la Ville de Montréal et PJCCI
- Le tablier comporte 6 voies de circulation, soit 3 par direction
- La Ville de Montréal est propriétaire des axes 20A à 26,5
- La structure de l'autoroute Bonaventure entre les axes 22 et 26 est située sur le terrain de Parcs Canada
- Travaux planifiés par la Ville de Montréal depuis 2015 et débutés en 2018




RÉFECTION DE L'AUTOROUTE BONAVENTURE

ÉTAT DE LA STRUCTURE


- Inaugurée en 1967
- Démontre plusieurs signes de fatigue
- Face avant du mur Ouest démontre des zones de désagrégation très avancées
- Défoncements de dalles répétitifs
 - 3 défoncements depuis le début des travaux.



RÉFECTION DE L'AUTOROUTE BONAVENTURE



RÉFECTION DE L'AUTOROUTE BONAVENTURE




RÉFECTION DE L'AUTOROUTE BONAVENTURE

ADAPTATION DE NOTRE MISE EN OEUVRE

Activité	Dates et heures initiales	Dates et heures projetées	Fermetures	Voies ouvertes
Bétonnage du tablier	28 nov. 9 h 30 à 16 h 30	27 nov. & 30 nov. 10h00 à 14h00	Voie de droite dir. centre-ville	1 voie dir. centre ville 2 voies dir. Champlain
Bétonnage du joint de phase	7 au 10 déc. 21h30 à 5h00	7 au 8 déc. 10h00 vendredi à 8h00 samedi (70% résistance)	Voie de droite dir. centre-ville	1 voie dir. centre ville 2 voies dir. Champlain
Démobilisation	18 déc. 20h30 à 5h00	18 & 19 déc. 21h30 à 5h00	Fermeture complète d'une direction	Voir chemin de détour

RÉFECTION DE L'AUTOROUTE BONAVENTURE

CHEMIN DE DÉTOUR (18 et 19 décembre de 21h30 à 5h00)



RÉFECTION DE L'AUTOROUTE BONAVENTURE

ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX POUR 2019

- Reprise des travaux au mois de mars 2019;
- Premières entraves sur l'autoroute Bonaventure prévues à la fin mars 2019;





Merci de votre attention

Ville de Montréal

Montréal 

Service des infrastructures, de la voirie et des transports