

Liste des travaux majeurs d'immobilisations 2009

Programme de réfection routière P.R.R.

No	Rue	Trans 1	Trans 2	Description	Surface (m ²) à reconstruire	Début des travaux	Fin des travaux
R-1	Golf, chemin du	de la Vigne	Boulevard IDS	Planage et resurfaçage de la chaussée (couche finale)	2 700	aut. 2008	été 2009
R-2	Golf, chemin du	Camélias	de la Vigne	Planage et resurfaçage de la chaussée (couche finale)	1 100	aut. 2008	été 2009
R-3	Golf, chemin du	William-Paul	des Camélias	Planage et resurfaçage de la chaussée (couche finale)	1 100	aut. 2008	été 2009
R-4	Gertrude	Hickson	Régina	Reconstruction de la rue et des infrastructures souterraines (AQ, SS, services)	2 250	print. 2009	aut. 2009
R-5	Gertrude	Régina	Strathmore	Reconstruction de la rue et des infrastructures souterraines (AQ, SS, services)	2 050	print. 2009	aut. 2009
R-6	Landreville	Berlioz	cul-de-sac 530	Reconstruction de la chaussée	1 400	print. 2009	aut. 2009
R-7	De Gaspé	cul-de-sac 521	cul-de-sac 532	Reconstruction de la chaussée	1 550	print. 2009	aut. 2009
R-8	Joseph	de l'Église	Hickson	Reconstruction de la rue et des infrastructures souterraines (AQ, EC, SS, services)	2 050	été 2009	aut. 2009
R-9	LaSalle	Bannantyne	Stephens	Planage et resurfaçage de la chaussée (ajout d'îlots)	1 150	été 2009	aut. 2009
R-10	LaSalle	Stephens	Rolland	Planage et resurfaçage de la chaussée (ajout d'îlots)	1 950	été 2009	aut. 2009
R-11	LaSalle	Rolland	Valiquette	Planage et resurfaçage de la chaussée (ajout d'îlots)	1 950	été 2009	aut. 2009
R-12	LaSalle	Valiquette	Allard	Planage et resurfaçage de la chaussée (ajout d'îlots)	2 250	été 2009	aut. 2009
R-13	LaSalle	Allard	Riverview	Planage et resurfaçage de la chaussée (ajout d'îlots)	1 900	été 2009	aut. 2009
R-14	LaSalle	Riverview	Godin	Planage et resurfaçage de la chaussée (ajout d'îlots)	1 650	été 2009	aut. 2009
R-15	LaSalle	Godin	Brault	Planage et resurfaçage de la chaussée (ajout d'îlots)	1 350	été 2009	aut. 2009
R-16	Bannantyne	Riverview	Godin	Planage et resurfaçage de la chaussée	900	note 1	note 1
R-17	Bannantyne	Godin	Brault	Planage et resurfaçage de la chaussée	900	note 1	note 1
R-18	Bannantyne	Brault	Richard	Planage et resurfaçage de la chaussée	850	note 1	note 1
R-19	Bannantyne	Richard	Manning	Planage et resurfaçage de la chaussée	1 000	note 1	note 1
R-20	Bannantyne	Manning	Moffat	Planage et resurfaçage de la chaussée	1 050	note 1	note 1
R-21	Dupuis	Lesage	Bannantyne	Planage et resurfaçage de la chaussée	3 050	note 1	note 1
R-22	Ethel	de l'Église	Hickson	Reconstruction de la rue et des infrastructures souterraines (AQ, EC, SS, services)	2 300	aut. 2009	aut. 2009
R-23	Ethel	Hickson	Régina	Reconstruction de la rue et des infrastructures souterraines (AQ, EC, SS, services)	2 850	aut. 2009	aut. 2009
R-24	Claude	de l'Église	Hickson	Reconstruction de la rue et des infrastructures souterraines (AQ, SS, services)	2 050	aut. 2009	aut. 2009
R-25	LaSalle	Galt	Gordon	Reconstruction de la conduite principale d'aqueduc	1 300	aut. 2009	aut. 2009

37 750

Reconstruction de trottoirs

No	Rue	Trans 1	Trans 2	Description	Surface (m ²) à reconstruire	Début des travaux	Fin des travaux
T-1	Osborne	Verdun	Bannantyne	Reconstruction du trottoir	450	été 2009	aut. 2009
T-2	Champlain	5e Avenue	4e Avenue	Construction d'un avancé de trottoir (phase II)	60	été 2009	aut. 2009
T-3	LaSalle	Richard		Construction d'un avancé de trottoir	60	été 2009	aut. 2009
T-4	LaSalle	Bannantyne		Réaménagement géométrique de l'intersection	60	note 1	note 1
T-5	LaSalle	Riverview		Réaménagement géométrique de l'intersection	60	été 2009	aut. 2009
T-6	LaSalle	Lloyd-George		Réaménagement géométrique Maison Saint-Dizier	30	été 2009	aut. 2009
T-7	Gertrude	Caisse		Construction d'un avancé de trottoir	60	été 2009	aut. 2009
T-8	1e Avenue	Bannantyne	mairie d'arrondissement	Construction d'un trottoir	225	note 1	note 1
T-9	Willibrord	Bannantyne	mairie d'arrondissement	Construction d'un trottoir	75	note 1	note 1
	Reconstruction de petites sections à travers l'arrondissement				300	été 2009	aut. 2009

Note 1: selon disponibilité du budget

1 380