

Rapport d'évaluation

Secteur d'affaires	Travaux de construction
Dossier n°	DCSLPDS54-15-07
Titre du dossier	Projet de réaménagement du parc Villeneuve Les entreprises de construction Ventec inc.

Liste des critères par thème

Aspect de la conformité technique	30%	Pointage à saisir	Pondération des critères
L'obtention des licences et permis requis		5	5
Le respect des plans et devis		4	5
Le respect des normes, lois et règlements en vigueur		4	5
Performance à la mise en service		4	5
Total du thème		17	20
Points pour ce thème			23,5
Respect des délais et des échéanciers et aspects financiers	30%		
Respect des échéanciers originaux		4	5
Le respect des échéanciers par les sous-traitants		4	5
Le suivi des échéanciers à court terme		4	5
Ponctualité de la main d'oeuvre		4	5
Le respect du budget (fin)		4	5
La négociation des ordres de changement (fin)		3	5
Total du thème		23	30
Points pour ce thème			23,0
Fourniture et utilisation des ressources	10%		
Prestation du chargé de projet (disponibilité, compétence & expérience)- rh		4	5
Prestation du surintendant (disp, comp, et exp)- rh		4	5
Nombre et compétence des opérateurs sur le chantier- rh		4	5
Équipements adéquats et suffisants pour le chantier- eq		4	5
Capacité de la main d'oeuvre- rh		4	5
Installations temporaires de chantier- eq		4	5
Le respect de toutes les certifications requises- rh		4	5
Total du thème		28	35
Points pour ce thème			8,0
Organisation et gestion	10%		
L'ordonnancement des travaux		4	5
Coordination des sous-traitants		4	5
Encadrement des employés		4	5
L'autocontrôle ou l'assurance qualité en chantier		4	5
Mise en place d'actions correctives au besoin		4	5
Propreté des lieux en cours & à la fin des travaux		4	5
Total du thème		24	30
Points pour ce thème			8,0
Communication et documentation	10%		
La qualité des communications		4	5
La transmission des documents requis à temps		3	5
L'organisation des rencontres de chantier		4	5
Qualité et exactitude des décomptes et des factures (fin)		4	5
La préparation des "tel que construit"		4	5
La qualité et pertinence des rapports de chantier		4	5
Total du thème		23	30
Points pour ce thème			7,7
Santé et sécurité	10%		
La qualité des communications		4	5
La transmission des documents requis à temps		4	5
L'organisation des rencontres de chantier		4	5
Total du thème		12	15
Points pour ce thème			8,0
Pointage total pour la pondération des thèmes (%)	100%		80,2

Échelle d'attribution des notes selon la valeur du critère						
APPRÉCIATION	5	10	15	20	25	30
Excellente (90 % à 100 %) Dépasse substantiellement sur tous les aspects le niveau de rendement recherché pour ce critère	5	10	15	20	25	30
Plus que satisfaisante (71 % à 89 %) Dépasse pour plusieurs éléments importants le niveau de rendement recherché pour ce critère	4	8 ou 9	11 à 14	15 à 19	18 à 24	22 à 29
Satisfaisante (= 70 %) Répond en tout point au niveau de rendement recherché pour ce critère	3,5	7	10,5	14	17,5	21
Insatisfaisante 40 % à 69 % N'atteint pas pour quelques éléments importants le niveau de rendement recherché pour ce critère	2 ou 3	4 à 6	7 à 10	8 à 13	10 à 17	12 à 20
Médiocre < 40 % N'atteint pas sur plusieurs aspects le niveau de rendement recherché pour ce critère	1	1 à 3	1 à 6	1 à 7	1 à 9	1 à 11
Nulle = 0 % Aucune information dans l'offre permettant d'évaluer ce critère	0	0	0	0	0	0

Note
Les valeurs de ce tableau
sont fournies à titre indicatif.

Commentaires

Le chantier s'est bien déroulé, les travaux ont bien été exécutés. L'entrepreneur a fourni un bon rendement et une bonne collaboration durant les travaux au terrain. Cependant, le délai était trop long pour la remise des offres de changement et des décomptes.

Évaluation réalisée par **Luc Gosselin**

Date **10-11-2016**

Signature 

Personne désignée **Chef de division**

Date **10-11-2016**

Signature 