

# Avis de travaux



## Mise à jour concernant les travaux de remplacement du pont Jacques-Bizard

**Démobilisation des entraves pour la période hivernale : à partir de la semaine du 4 décembre**

**Mise en service estimée du pont : Automne 2024**

L'entrave située dans l'intersection du boulevard Jacques-Bizard et de la rue Cherrier sera démobilisée pour l'hiver. Consultez l'échéancier mis à jour ci-dessous.

Le nouvel échéancier est influencé par des difficultés imprévisibles survenues avec la fondation du pilier n° 4. En raison d'un problème majeur d'infiltration d'eau provenant du fond de la rivière, il n'a pas été possible de construire la fondation en appui directement au roc, comme prévu initialement. L'équipe de projet a travaillé d'arrache-pied afin de concevoir une nouvelle fondation soutenue par six pieux plantés profondément dans le roc du fond marin.

Ce revirement de situation est à l'origine du retard dans l'échéancier du projet, puisqu'il a nécessité de changer de stratégie en plein cœur des travaux, de dessiner de nouveaux plans et de fabriquer des pièces qui n'étaient pas prévues au départ. Des mesures d'accélération ont été mises en place afin de minimiser les retards. Par exemple, l'installation de la charpente métallique du pont sera réalisée en deux phases plutôt qu'en une seule, et débutera dès cet hiver.

## Échéancier

### Terminé

- Construction de quatre fondations et piliers sur six en rivière;
- Construction du réseau d'égout et d'aqueduc à l'intersection des boulevards Gouin et Jacques-Bizard, ainsi que la réfection de la chaussée.

### En cours

- Construction des deux dernières fondations du pont et piliers en rivière;
- Construction du réseau d'égout et d'aqueduc à l'intersection de la rue Cherrier et du boulevard Jacques-Bizard, ainsi que la réfection de la chaussée;
- Reconstruction des réseaux souterrains d'utilités publiques (électricité, télécommunications).

## Prochaines étapes

### Hiver 2024

- Pause hivernale des travaux d'égout et d'aqueduc avec retrait des entraves routières. Reprise prévue au printemps;
- Fin des travaux de fondation;
- Construction du tablier (partie horizontale d'un pont qui porte la chaussée) du nouveau pont.

### Printemps 2024

- Poursuite de la construction du tablier du pont;
- Reprise des travaux d'égout et d'aqueduc à l'intersection de la rue Cherrier et du boulevard Jacques-Bizard avec retour des entraves routières.

### Été 2024

- Poursuite des travaux d'égout et d'aqueduc;
- Bétonnage du tablier du nouveau pont;
- Réaménagement du parc Denis-Benjamin-Viger;
- Plantation d'arbres et de végétaux;
- Construction d'un belvédère au milieu du pont;
- Travaux des trottoirs et de la piste cyclable bidirectionnelle.

### Automne 2024

- Suite et fin du bétonnage du tablier du pont;
- Mise en service partielle du nouveau pont.

### Printemps 2025

- Phases finales des travaux de chaussée;
- Aménagement aux deux intersections du boulevard Jacques-Bizard pour le raccordement final;
- Asphaltage de la couche de roulement finale;
- Travaux civils hors chaussée et aménagement paysager;
- Fin du projet de construction du nouveau pont.

## Information :

 514 872-3777

 Montreal.ca : recherchez « Construction du nouveau pont Jacques-Bizard » dans la barre de recherche

 info-travaux@montreal.ca