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Ensemble pour un 
développement harmonieux!

Vision 2030

Une communauté d’appartenance, une pluralité de milieux de vie, un développement 
harmonieux.

Dans une quinzaine d’années, l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro sera reconnu 
comme un territoire offrant un environnement naturel protégé et des milieux de vie 
répondant aux besoins d’une population multiculturelle, jeune et branchée.

Les efforts de revitalisation auront donné des résultats décisifs : les quartiers auront 
conservé leurs couleurs spécifiques, tout en permettant une multitude de styles de vie.  
Les citoyens jouiront pleinement de la priorité qui aura été donnée à la protection et à la 
mise en valeur de leurs espaces verts et aquatiques.
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Plan stratégique 2015-2018

Pour la première fois, le conseil d’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro s’est doté, au 
mois de juin 2015, d’un Plan stratégique afin de définir les grands axes de développement 
de son territoire et préciser les projets prioritaires des années à venir.

L’arrondissement est une entité dédiée au bien-être des citoyennes et citoyens. Ceux-ci sont 
donc au cœur de l’élaboration coordonnée et méthodique de ce plan, dont l’objectif est 
d’améliorer de façon durable leur qualité de vie, et ce, grâce à des services pertinents de 
haut niveau, une vision commune et à la mobilisation de toutes les ressources vers des 
objectifs partagés.

Le Plan stratégique 2015-2018 fournit un cadre et des orientations à tous les échelons de 
l’administration municipale dans l’élaboration des politiques et des programmes.  Il décrit 
les initiatives importantes à réaliser d’ici 2018.
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Les quatre défis 

En conformité avec ce plan, les actions sont structurées en quatre grands défis :
1. Consolider le sentiment d’appartenance;
2. Poursuivre les efforts visant l’amélioration de la qualité des services aux citoyennes et 

citoyens;
3. Intensifier les efforts de protection du patrimoine naturel;
4. Soutenir le développement commercial.
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Les projets prioritaires de l’arrondissement

De ces défis se déclinent 13 grands projets mobilisateurs :
1. Élaboration et développement du concept de l’aménagement de l’îlot Saint-Jean;
2. Réalisation d’un plan de revitalisation urbaine intégrée (RUI) pour le secteur Sunnybrooke;
3. Études techniques et financières pour la construction d’un centre sportif et aquatique 

intérieur;
4. Développement du réseau de pistes multifonctionnelles et cyclables;
5. Revitalisation des alentours du port de plaisance;
6. Élaboration d’un plan d’arboriculture;
7. Régénération des berges publiques;
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Les projets prioritaires de l’arrondissement (suite)

De ces défis se déclinent 13 grands projets mobilisateurs :
8. Refonte du règlement municipal sur la gestion des matières résiduelles;
9. Mise en place de la collecte des matières organiques (unités de moins de neuf logements);
10. Élaboration d’une stratégie de collecte des encombrants et des résidus de construction, 

rénovation et démolition (CRD);
11. Réalisation d’une étude sur le développement des zones économiques actuelles et 

potentielles;
12. Élaboration d’un concept de TOD (Transit-Oriented Development) pour le secteur de la 

gare de Roxboro;
13. Revitalisation du boulevard Saint-Charles.
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Le suivi des actions de juin 2015 à juin 2016
Des 13 projets prioritaires de l’arrondissement, six ont été initiés au cours de la première 
année du déploiement du Plan stratégique 2015-2018; une tâche énorme considérant 
l’ampleur des projets. Les sept autres projets sont prévus débuter au cours des années 
2017 et 2018.
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Concept d’aménagement de l’îlot Saint-Jean 
Juin 2015 à 2016
Réalisation à ce jour : 65 %
Coûts à ce jour : 65 300 $

Description du projet :
 Réalisation d’un PPU pour le secteur s’étalant de Richmond 

à Jacques-Bizard et de Gouin Ouest à Anselme-Lavigne.
 Aménagement d’une place publique, près de la mairie 

d’arrondissement.
 Création d’un pôle de services / secteur d’emplois 

/secteur d’habitations.

Objectifs visés par le projet : 
 Créer un nouveau milieu de vie durable 

(transports actifs, etc.).
 Offrir aux citoyens un lieu extérieur de rencontre et de 

rassemblement;  une infrastructure actuellement absente 
sur le territoire.

 Mettre à la disposition des citoyens un lieu qui permettra 
les activités non structurées.

 Améliorer l’offre de services (types à être déterminés) dans 
le centre du territoire.

Étapes de réalisation :
 Janvier 2015 : lancement d’un appel d’offres 

de services professionnels pour la réalisation 
d’un PPU pour le secteur visé.

 Conseil d’arrondissement de mars 2015 : mandat 
à la firme AECOM pour la réalisation du PPU.

 Avril 2015 à ce jour : réalisation d’un PPU pour 
le secteur central de l’arrondissement incluant une étude 
économique pour la portion du complexe sportif et 
aquatique.

 Octobre 2015 : rencontre de travail (workshop) 
avec les partenaires, citoyens, employés et élus .

 Hiver 2016 : soirée de présentation publique.
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Construction d’un complexe sportif intergénérationnel 
Juin 2015 – Juin 2016
Réalisation à ce jour : 5 %
Coûts à ce jour : 0 $

Description du projet :
Construction d’un édifice intégrant une piscine intérieure
de 25 m, des gymnases, des salles d’entraînement diverses; 
un centre d’activités pour les aînés et des services de santé 
variés (médecine, physiothérapie, massothérapie, etc.). 

Objectifs visés par le projet : 
 Satisfaire les besoins des citoyens de tous les âges

pour des activités aquatiques variées en toute saison.
 Offrir des programmes de développement et 

de formation de haut niveau.
 Donner accès aux citoyens à une installation 

permettant de pratiquer des activités de 
conditionnement physique complémentaires.

 Permettre une offre de services intégrés de santé.
 Offrir des services comparables aux autres organisations 

municipales voisines, avec une installation n’existant pas 
sur le territoire.

Étapes de réalisation :
 En cours juin 2016 : étude de faisabilité du projet dans le 

cadre du mandat de PPU pour le secteur de l’îlot St-Jean.
 En cours juin 2016 : étude de localisation et 

concept préliminaire de l’installation principale 
et du site visé dans le cadre du mandat du PPU 
pour le secteur de l’îlot St-Jean .

 En cours juin 2016 : évaluation des besoins préliminaires.
 En cours juin 2016 : évaluation des valeurs financières 

préliminaires .
 Printemps 2016 : approche de partenariats .
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Développement du réseau 
de pistes multifonctionnelles et cyclables

Description du projet :
 Relier le réseau de pistes reliant les quartiers et 

les pôles d’activités sur le territoire.  
 Créer un réseau de pistes multifonctionnelles et 

cyclables qui relieront les quartiers et les pôles 
d’activités de l’arrondissement. 

Objectifs visés par le projet : 
 Faciliter le déplacement actif sur le territoire.
 Réduire les gaz à effet de serre.
 Soutenir la santé physique des citoyens.
 Augmenter l’offre de services. 

Étapes de réalisation :
 Automne 2015 : appel d’offres de services 

professionnels pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité des liens cyclables sur le territoire de 
l’arrondissement.

 Automne 2015 : octroi du contrat à la firme WSP 
Canada inc. 

 Printemps 2016 : dépôt du document final.
 Printemps 2016 : bonification du plan de marquage par 

la firme WSP Canada inc.
 Juin 2016 : planification de la phase 1 de l’implantation 

(marquage et signalisation).

Juin 2015 à 2016
Réalisation à ce jour : 65 %
Coûts à ce jour : 16 000 $
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Construction et aménagement d’un site récréatif riverain 
avec port de plaisance

Description du projet :
Construction et aménagement d’installations intégrant 
deux bâtiments de services et des quais permettant la 
pratique d’activités nautiques non motorisées pour les 
citoyens. Le tout s’intégrant dans un parc aménagé pour la 
pratique d’activités sportives et récréatives variées.

Objectifs visés par le projet : 
 Satisfaire les besoins des citoyens de tous les âges 

pour des activités nautiques et riveraines variées 
en toute saison.

 Offrir des services de location d’embarcations non 
motorisées.

 Donner accès aux citoyens de tous âges et de toutes 
conditions à un ensemble de terrains de jeux diversifiés 
et une piste avec stations d’entraînement.

 Offrir de la formation pour la pratique des activités 
nautiques non motorisées et pour la sécurité en 
embarcation.

 Faire un site de relais vélo et une composante majeure 
du parcours bleu permanent.

Étapes de réalisation :
 Printemps 2015 : réalisation d’un plan fonctionnel et 

technique (PFT).
 Juin et juillet 2015 : appel d’offres de services 

professionnels pour la préparation des plans et devis.
 Août 2015 : mandat à la firme Girard Côté Bérubé Dion, 

architectes pour la préparation des plans et devis et 
surveillance des travaux pour le projet.

 Printemps 2016 : soirée de présentation publique aux 
citoyens du secteur du port de plaisance –.

 Juin 2016 : appel d’offres pour la construction et la 
réalisation du projet.

Juin 2015 à 2016
Réalisation à ce jour : 20 %
Coûts à ce jour : 425 000 $
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Règlement sur la gestion des matières résiduelles 
Juin 2015 à 2016
Réalisation à ce jour : 80 %
Coûts à ce jour : 0 $

Description du projet :
La direction des Travaux publics vise à aider le citoyen dans 
l’atteinte des objectifs de valorisation (détournement) de 
60 % des matières résiduelles générées par 
l’arrondissement.  Par ce fait, la mise en place de filières de 
services associées aux familles de matières résiduelles 
ayant un potentiel de revalorisation combinée à la création 
de familles d’unités d’occupation, le tout sous forme de 
règlement viendra aider à l’atteinte de ces objectifs.

Objectifs visés par le projet : 
Diminuer l’emprunte écologique de l’arrondissement.  
Favoriser les 3RV (réduction à la source, réemploi, 
recyclage, valorisation).  Adhérer à la Politique québécoise 
de gestion des matières résiduelles – 2020;  bannissement 
des matières organiques putrescibles de l’enfouissement.  
Adhérer au Plan métropolitain de gestion des matières 
résiduelles 2006 – 2015;  incluant  l’atteinte d’un taux de 
60 % de valorisation.  Adhérer au Plan directeur de gestion 
des matières résiduelles de l’agglomération de Montréal
(2010-2014) – 2020; incluant l’atteinte d’un taux de 80 % de 
valorisation.

Étapes de réalisation :
 Mai à août 2015 : recherche sur le réglementation déjà 

en place dans d’autres villes, arrondissements et ville 
centre.

 Caucus de novembre 2015 : présentation aux membres 
du conseil d’arrondissement les grandes lignes d’un 
règlement type.

 Décembre 2015 : rencontre d’orientation sur 
l’ensemble du projet.

 Hiver 2016 : rédaction d’un projet de règlement.
 Hiver 2016 : présentation au Service de 

l’environnement corporatif responsable du projet 
d’ordonnance.

 Juin 2016 : présentation du nouveau règlement et des 
ordonnance de l’arrondissement.  Dépôt d’un avis de 
motion au conseil de Ville par les responsables du 
GMR.
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Collecte des matières organiques
Juin 2015 – Juin 2016
Réalisation à ce jour : 35 %
Coûts à ce jour : 6 680 $ (partie arrondissement de Pierrefonds-Roxboro)

Description du projet :
La direction des Travaux publics vise à aider le citoyen dans 
l’atteinte des objectifs de valorisation de 60 % des matières 
résiduelles générées dans l’arrondissement.  Par ce fait , la 
mise en place d’une collecte de matières organiques dans 
les unités de moins de neuf logements est nécessaire.

Objectifs visés par le projet : 
Diminuer l’emprunte écologique de l’arrondissement.  
Favoriser les 3RV (réduction à la source, réemploi, 
recyclage, valorisation).  Adhérer à la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles – 2020;  
bannissement des matières organiques putrescibles de 
l’enfouissement.  Adhérer au Plan métropolitain de 
gestion des matières résiduelles 2006 – 2015;  incluant  
l’atteinte d’un taux de 60 % de valorisation.  Adhérer au 
Plan directeur de gestion des matières résiduelles de 
l’agglomération de Montréal (2010-2014) – 2020; 
incluant l’atteinte d’un taux de 80 % de valorisation.
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Collecte des matières organiques (suite)
Juin 2015 – Juin 2016
Réalisation à ce jour : 35 %
Coûts à ce jour : 6 680 $ (partie arrondissement de Pierrefonds-Roxboro)

Étapes de réalisation :
 Mai 2015 : envoi d’une correspondance au Service de l’environnement corporatif afin de les informer de l’intérêt de 

l’arrondissement à implanter une collecte de matières organiques.
 Juin 2015 : rencontre avec le Service de l’environnement corporatif afin d’établir les objectifs d’implantation de la 

collecte sur le territoire de l’arrondissement (9 500 u/o en 2016 et 9 000 u /o en 2017).
 Septembre 2015 : rencontre préparatoire avec L’Éco-quartier afin d’évaluer le rôle que ce dernier pourrait jouer dans 

l’implantation de cette collecte.
 Septembre à décembre 2015 : rencontre avec le Service de l’environnement corporatif afin d’établir les rôles et 

responsabilités de chacun ainsi que l’élaboration d’un plan de travail et d’implantation .
 Novembre et décembre 2015 : réalisation d’un inventaire des unités d’occupation éligibles en fonction des rues à 

implanter.
 Avril 2016 : envoi d’un avis aux citoyens pour le choix des formats de bacs.
 Avril 2016 : convention de partenariat de services professionnels pour de l’accompagnement pour l’implantation 

massive et suivi par un organisme externe.  Le mandat a été octroyé à l’Éco-quartier.
 Mai et juin 2016 : implantation massive 2016.
 En cours depuis juin 2016 : suivi terrain, rencontres citoyens, kiosque d’information effectué par la section Parcs et 

environnement des Travaux publics ainsi que l’organisme externe Vertcité afin de valider la participation et la 
satisfaction des citoyens en plus de répondre à leurs préoccupations. 
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Plan arboricole
Juin 2015 – Juin 2016
Réalisation à ce jour : 100 %
Coûts à ce jour : 23 000 $

Description du projet :
La direction des Travaux publics vise à aider le citoyen dans 
son combat contre l’agrile du frêne pour se doter d’une 
vision intégrée de notre forêt urbaine et mettre en valeur la 
richesse collective qu’est l’arbre.  

Objectifs visés par le projet : 
 Assurer le pérennité et la préservation de la biodiversité. 
 Protéger, conserver et assurer le développement et le 

maintien de notre patrimoine arboricole.
 Se doter d’un plan d’action terrain.
 Revoir la réglementation applicable.

Étapes de réalisation :
 Automne 2015 : appel d’offres en services 

professionnels pour la préparation du Plan arboricole.
 Novembre 2015 : mandater la firme SAE pour la 

réalisation d’un plan arboricole pour l’arrondissement.
 Hiver 2016 : rencontres des différents intervenants de 

l’arrondissement afin d’établir les rôles et 
responsabilités de chacune des directions en matière 
de foresterie urbaine.

 Mai 2016 : présentation aux élus du plan de foresterie 
urbaine à la réunion du caucus.

 En cours depuis juin 2016 : déploiement du plan.  
Priorisation des interventions à court, moyen et long 
termes selon les secteurs impliqués.
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