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Points à couvrir 

1. Vue d’ensemble  
 

2. Activités récentes en matière de mobilité 

 Relocalisation de la sortie 58 

 Ouverture du nouveau pont de L’Île-des-Sœurs 

 Trouver l’équilibre jusqu’à l’ouverture du 

nouveau pont Champlain  
 

3. La suite des choses en matière de mobilité 

 
Focus de la présentation : L’Île-des-Soeurs   
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Planification d’ensemble :                        

2016 à 2019                   

3. Construction du nouveau 

pont de L’Île-des-Sœurs et 

de ses approches 

5. Démantèlement des structures, 

murs et chaussées de l’A15N 

6. Construction des nouvelles 

structures, murs et            

chaussées de l’A15N 

Ouverture partielle de la direction sud à l’automne 2017 et 

complète à l’automne 2018, et de la direction nord en 2019  

4. Construction des 

nouvelles structures 

de L’Île-des-Sœurs 

2. Construction du 

boulevard urbain   

Gaétan-Laberge 

1. Construction des nouvelles 

structures, murs et            

chaussées de l’A15S  
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Étape 2 (automne 2017 à automne 2018) : 

Construction simultanée                               

des trois ponts d’étagement                      

P11C, P11B et P11A du boul. René-Lévesque 

Étape 4 (2019) : 

Relocalisation du 

boul. René-Lévesque 

Étape 1 (automne 2016 à automne 2018) :                

Construction en plusieurs phases                 

des deux ponts d’étagement P10C et P10A                                     

du  boul. de L’Île-des-Sœurs 

Étape 3 (2018) :                               

Construction des voies de circulation    

de l’A15 sur remblai 

Étape 1 (printemps 2016 à automne 2018) : 

Construction du nouveau                                 

pont de L’Île-des-Sœurs 

Étape 2 (automne 2017 à automne 2018) : 

Construction simultanée des                         

trois tunnels piétonniers P12D, P12B et P12A                      

de la future gare du REM 

Séquence des travaux : 

L’Île-des-Sœurs 

4 
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Tableau récapitulatif de la mobilité 

dans le secteur de L’Île-des-Sœurs              
- fin 2018 à l’ouverture du nouveau pont Champlain - 
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Date Entrave Durée 

1er octobre Reconfiguration du boulevard René-Lévesque et du boulevard de l’Île-des-Sœurs 

3 octobre Fermeture de l’entrée vers l’A15 Nord depuis L’Île-des-Sœurs 
Jusqu’à l’ouverture du 

nouveau pont Champlain 

9 octobre Sortie 58 – Centre-Ville de Montréal / Pointe-Nord de L’Île-des-Sœurs relocalisée 
Jusqu’à l’ouverture du 

nouveau pont Champlain 

15 octobre Ouverture du nouveau pont de L’Île-des-Sœurs direction Sud 

17 octobre Ouverture de la nouvelle entrée de l’A15 Sud depuis le boulevard Gaétan-Laberge 

29 octobre  Optimisation du rond-point Claude-Robutel et du boulevard René-Lévesque  

12 novembre Ouverture du nouveau pont de L’Île-des-Sœurs direction Nord 

12 novembre Mise en service de la voie réservée pour autobus sur l’A10 Est en pointe du soir  
Jusqu’à l’ouverture du 

nouveau pont Champlain 

12 novembre  Optimisation du boulevard Gaétan-Laberge 

Jusqu’au      

26 novembre 
Période d’ajustement normale des usagers sur une période de deux semaines  

Par la suite, stabilité relative jusqu’à l’ouverture du nouveau pont Champlain  
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Tableau récapitulatif de la mobilité 

dans le secteur de L’Île-des-Sœurs              
- fin 2018 à l’ouverture du nouveau pont Champlain - 
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Date Entrave Durée 

3 décembre 
Ouverture d’un nouvel accès à l’A15 Sud  

depuis Verdun via l’avenue Atwater 

10 décembre Ouverture de la sortie Atwater de l’A15 Nord 

10 décembre Ouverture de l’entrée Atwater vers l’A15 Nord 

Possibilité de délai 

en raison du bris  

d’aqueduc récent 



Projet de corridor du nouveau pont Champlain 

7 

RELOCALISATION TEMPORAIRE 

DE LA SORTIE 58 
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  58 

A15 finale en construction 

Déviation de l’A15 Nord 

Déviation de l’A15 Sud 

Configuration actuelle 

L’Île-des-Sœurs : août à octobre 2018 

Construction des remblais          

de l’approche ouest                      

du nouveau pont Champlain 

P12 

P10 

8 

Conflit de la sortie 58 avec l’A15, entre                  

P12 et P10, qui implique sa relocalisation temporaire 
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P10 P12 P11 

3 m 
0.5 m 

4 m 
3 m 

Élévation 

actuelle 

Nouvelle 

élévation 

Pointe-Sud 

P12 

P10A 

Conflit de la sortie 58 avec l’A15, qui             

implique sa relocalisation temporaire 

Pointe-Nord 

9 

P11 
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Choix du nouveau scénario de mobilité 

dans le secteur de L’Île-des-Sœurs 

- Mise en contexte - 
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 Afin de ne pas impacter l’ouverture du pont, relocalisation de la sortie 58 

avec maintien d’une fluidité comparable : 

 Accès à l’A10 Ouest – Direction Centre-Ville  

 Accès à la Pointe-Nord de L'Île-des-Sœurs 

 

 L'entrée à l'A15 Nord depuis la Pointe-Nord de L’Île-des-Sœurs sera 

fermée jusqu’à l’ouverture du nouveau pont Champlain, pour permettre 

son utilisation à titre de sortie de l’A15 Nord.  Le détour passe par l’A10 Ouest. 

 

 En collaboration avec Verdun, SSL a travaillé à améliorer la fluidité sur L'Île-

des-Sœurs en remettant le boulevard René-Lévesque et le boulevard de 

l’Île-des-Sœurs dans une configuration similaire à l’avant projet. 
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  58 

Relocalisation temporaire                       

de la sortie 58 : 9 octobre   
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Relocalisation temporaire                       

de la sortie 58 : 9 octobre 
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POINTE-NORD 

POINTE-SUD 
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Publicité : Mobilité générale 

dans le secteur de L’Île-des-Soeurs 
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Accès à l’A15 Nord                                    

à partir de  L’Île-des-Sœurs 
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Moyenne actuelle : 

6 à 8 minutes 

Moyenne:  

8 à 10 minutes 
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NOUVEAU PONT 

DE L’ÎLE-DES-SOEURS 
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57-S 

57-N 

Relocalisation de la piste cyclable sur le tablier Sud  

Transfert du trafic de l’A15  Sud sur le tablier Sud 

Ouverture complète du nouveau pont           

de L’Île-des-Sœurs en deux étapes             
Étape 1 : direction A15 Sud – 15 octobre 

16 

58 

SUD 

NORD 



Projet de corridor du nouveau pont Champlain 

Ouverture 17 octobre : 

nouvelle entrée pour l’A15 Sud 

depuis le boulevard Gaétan-Laberge 

17 
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57-S 

57-N 

Transfert de l’A15 Nord sur le tablier Nord  

Ouverture complète du nouveau pont           

de L’Île-des-Sœurs en deux étapes 
Étape 2 : direction A15 Nord – 12 novembre 

18 

NORD 

SUD 
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TROUVER L’ÉQUILIBRE 

JUSQU’À L’OUVERTURE 

DU NOUVEAU PONT CHAMPLAIN 

SCÉNARIOS DE MOBILITÉ : 

À PARTIR DU 12 NOVEMBRE 2018 
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Travaux majeurs à venir 
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• Construction de la deuxième phase du pont 

d’étagement P10A au-dessus du boulevard de 

l’Île-des-Sœurs, dans l’axe de l’A15 Nord 

 

• Construction de la nouvelle bretelle d’entrée 

R15, de la Pointe-Nord vers l’A15 Nord, le         

plus rapidement possible après l’ouverture du 

nouveau pont Champlain 
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                       R15 
P10A 

Travaux majeurs à venir 



Projet de corridor du nouveau pont Champlain 

État du milieu  
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• 460 autobus par période de pointe  

dans chaque sens 

 

• Environ 24 000 usagers par période de pointe 
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État du milieu 
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Fermeture de l’entrée             

La Vérendrye pour l’A15 Sud 

(Projet Turcot) 

5 

4 

61 

60 

57-S 
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État du milieu 
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Restriction du nombre de voies du 

boulevard Gaétan-Laberge sous l’A15  

5 

4 

61 

60 

57-S 
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État du milieu 
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Restriction à deux voies de 

l’A15 Sud à L’Île-des-Soeurs 

5 

4 

61 

60 

57-S 
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État du milieu 
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Détour pour l’A15 Nord : impact    

de 850 usagers supplémentaires 

sur le boulevard Gaétan-Laberge  

en pointe du soir 

5 

4 

61 

60 

57-S 



Projet de corridor du nouveau pont Champlain 

État du milieu 
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H 
Accessibilité aux services 

d’urgence 

5 

4 

61 

60 

57-S 
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État du milieu 
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5 
61 

60 

57-S 

4 Capacité disponible à même 

les deux voies d’accès        

au pont Champlain 
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État du milieu 
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Accès à L’Île-des-Sœurs 

depuis le Centre-Ville  

5 

4 

61 

60 

57-S 
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État du milieu 
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H 

5 

4 

61 

60 

57-S 
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Option considérée pour la relocalisation 

de la voie réservée en pointe du soir 

31 
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Option considérée pour la relocalisation 

de la voie réservée en pointe du soir 
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• Fluidité identique pour l’accès au 

pont Champlain et  à L’Île-des-

Sœurs depuis le Centre-Ville 

• Voie réservée maintenue  sur le 

pont Champlain 

• Impact majeur sur la fluidité déjà 

limitée de l’A15 Sud 

• Impact majeur sur la fluidité depuis 

Verdun 

• Surutilisation du boulevard 

Gaétan-Laberge 

• Impact sur le détour de l’A15 Nord 
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Option retenue pour la relocalisation 

de la voie réservée en pointe du soir 
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Option retenue pour la relocalisation 

de la voie réservée en pointe du soir 
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• Équilibre dans la répartition des 

impacts des différentes entraves 

• Conditions de circulation actuelles 

maintenues sur l’A15 Sud 

• Conditions de circulation actuelles 

maintenues à Verdun 

• Amélioration du détour de l’A15 

Nord 

• Perte de la voie réservée sur le 

pont Champlain (entre 3 et 6 

minutes de retard) 
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Accès à L’Île-des-Sœurs 

avec l’option retenue 

35 

Moyenne actuelle : 

6 à 8 minutes 



Projet de corridor du nouveau pont Champlain 

36 



Projet de corridor du nouveau pont Champlain 

Nouvelles configurations de   

l’échangeur Atwater : à venir   

37 

Fermeture de l’entrée et de la sortie 61- Atwater 

P4 

Nouvelle entrée  

vers l’A15 Nord 

Nouvelle sortie  

de l’A15 Nord 

61 

61 

Nouvelle entrée  

vers l’A15 Sud 

Possibilité de délai          

en raison du bris    

d’aqueduc récent 
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Évolution de la situation depuis                 
le 15 octobre 2018 : nous écoutons 

Optimisation / Suggestion Remarques / État 

Programmation des feux sur le boulevard Gaétan-Laberge 
Mise en place le 15 octobre, avec              

derniers ajustements le 12 novembre   

Modification de la signalisation d’indication aérienne et 

latérale sur l’A10 Est pour indiquer l’accès à L’Île-des-

Sœurs via la bretelle d’accès à l’A15 Sud depuis le 

boulevard Gaétan-Laberge 

Mise en place à l’ouverture de la bretelle 

d’accès le 17 octobre, avec derniers 

ajustements le 12 novembre   

Remise en service d’un accès à l’A10 Ouest depuis le rond-

point Claude-Robutel / boulevard René-Lévesque et 

élargissement du boulevard René-Lévesque  

Mis en place le 29 octobre 

Configuration et marquage des voies devant la caserne des 

pompiers 
Mise en place le 5 novembre 

Voie de gauche dédiée pour le virage à gauche vers l’A15 

Nord sur le boulevard Gaétan-Laberge 

Mise en place le 12 novembre, au même 

moment  que  la voie réservée  des bus dans 

l’axe de l’A10 Est / Pont Clément 

Accès de la STM à la voie réservée des bus en pointe PM 

sur l’A10 Est 

Mis en place le 12 novembre, au même 

moment  que  la voie réservée des bus dans 

l’axe de l’A10 Est / Pont Clément 

Rétablissement de l’ancien accès au pont Champlain via le 

boulevard Île-des-Sœurs 
Visons d’ici le 17 décembre 

Programmation des feux de la sortie 2 de l’A10 Ouest Étude non concluante 



Projet de corridor du nouveau pont Champlain 

39 

 Présence policière accrue aux principaux endroits problématiques à l’heure de 

pointe, afin de contribuer à diriger la circulation 

 

 Présence accrue de remorqueuses pour réagir rapidement en cas d’accident 

ou de véhicule en panne  

 

 Bonification des services d’entretien des routes en hiver pour réduire les 

retards attribuables aux activités de déneigement  

Bonifications                                                  
du Gouvernement du Canada 
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Enjeux autour de l’ouverture 

du nouveau pont Champlain 

40 

1. Avant : connexion de l’accès de L’Île-des-Sœurs au nouveau pont 

Champlain / Brossard 

2. Après : connexion de l’accès à l’A15 Nord depuis L’Île-des-Sœurs 

3. Après : connexion de la sortie reliant l’A15 Sud / l’A10 Est à la route 

132 (sortie vers Québec et New York)  

2 

1 

3 ÎLE-DES-SOEURS 

BROSSARD 
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 Information générale lors du Comité de bon 

voisinage 
 

 Bulletin de circulation publié à chaque début de 

semaine sur le site web, suivi d’une alerte pour les 

abonnés   
 

 Avis spécifique aux entraves majeures : au besoin, 

production de cartes et / ou plans spécifiques à 

l’entrave majeure, communication aux chroniqueurs 

de la circulation, publication dans journaux 

locaux, points de presse, etc.  
 

 Quelques jours à l’avance, des panneaux à 

messages variables informent les usagers de 

l’entrave à venir 
 

 Efforts communs de communication des différents 

partenaires à travers Mobilité Montréal, Waze et les 

réseaux sociaux des divers partenaires 

Stratégie de communication                                          

des entraves 

41 
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Suivez-nous : 

www.nouveauchamplain.ca 

42 
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Annexe 1 : 

Détour de l’A15 Nord – Pointe du matin 
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Annexe 2 : 

Détour de l’A15 Nord – Pointe du soir 
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Annexe 3 : Retour à L’Île-des-Sœurs  

depuis le Centre-Ville – Pointe du soir 

45 


