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Processus de gestion des changements : demande exécutoire
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travaux

Phase 2: Demande de changements Phase 3: Ordre de changements Phase 4: Exécution des travaux Responsable

Entrepreneur

Représentant 

désigné du 

Directeur

Gestionnaires 

Document

Non
Travaux requis 

immédiatement?

Phase 1: Identification d’une 

modification aux travaux
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exécutoire
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additionnel si  
requis

Ordre de 
changements

Oui

Prix / délais 

acceptés?

Oui

Non

Début

Identification d’une 
situation qui survient et 

requiert une modification 
aux travaux

Autorisation de travaux 
contingents (ATC)

Approbation selon tableau 
de délégation

Autorisation de travaux 
contingents (ATC)

Approbation selon tableau 
de délégation

Formulaires

8.1 Tableau de délégation d’approbation des contingences  

Moins de 10 000 $ Niv. D (Représentant désigné) 

Moins de 25 000 $ Niv. C (Chef de section, chef d’équipe, assistant-surintendant)  

Moins de 50 000 $ Niv. B (Chef de division, surintendant, chef de projet) 

Plus de 50 000 $ Niv. A (Directeur) 
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